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Załącznik nr 1 do SWZ 
Projekt umowy 

     
Umowa  nr  1/ZP/ZGO/2026 

na realizację zadnia polegającego na budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 
zainstalowanej do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 
 

                                                                                                                             
zawarta w dniu ______________ 2026 r., pomiędzy:   
 
„Zakładem Gospodarki Odpadami” Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 
315 d, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  
w Bielsku Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044393,   
o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  16.133.300,00  (wpłaconym  w  całości) i nadanym 
numerze Regon: 072321490, NIP: 547-19-00-421,indywidualny numer rejestrowy w BDO: 
000014221, 
zwaną dalej: „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez: 
___________________________________  
 
a   
_____________________________________________________________________________, 
 

zwaną dalej Wykonawcom,  

reprezentowaną przez: 

 
___________________________________  
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U . z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej 
jako: „ustawa Pzp”. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa, dostawa i montaż naziemnej instalacji 
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, uzyskanie niezbędnych 
opinii zezwoleń oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego, 
uruchomienie i uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące 
przepisy, niezbędnej do eksploatacji instalacji OZE i podpisania bezterminowej umowy  
na odbiór energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo dystrybucji energii elektrycznej.   

2. Przedmiot umowy realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje w szczególności: 
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego stanowiących podstawę do wykonania naziemnej instalacji 
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fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną; 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie już wykonanych projektów technicznych 
Wykonawca wykona obiekt zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją 
Projektową, a w szczególności projektem zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego na warunkach podanych  
w decyzjach i uzgodnieniach właściwych organów i władz.  

 
 
 
3. Integralną część umowy stanowią: 

− Program Funkcjonalno-Użytkowy (data opracowania: czerwiec 2023 r., aktualizacja: 
listopad 2025 r.);  

− Warunki przyłączeniowe, wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA WP/051250/2023/O06R00 
z dnia 07.09.2023,  

−  Warunki przyłączeniowe, aktualizacja nr 1,  wydana przez TAURON DYSTRYBUCJA 
WP/051250/2023/O06R00 z dnia 24.06.2025,  

− Warunki zabudowy, decyzja nr. UA.6730.689.2025.OS-IW z dnia 24.11.2025, s 

− Załącznik do  decyzji nr. UA.6730.689.2025.OS-IW, skala 1:500 z dnia 24.11.2025,  

− Decyzja pozwolenia na budowę nr 725/2025 nr UA.6740.707.2025.MGR z dnia 30.12.2025,  

− Ekspertyza sanitarna dla terenu kwatery zamkniętego starego składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bielsko-Biała przy ul. Krakowskiej   
z 18.02.2023,  

− Uzgodnienie „Ekspertyzy sanitarnej dla terenu kwatery…” S-NZ.9022.34.1.2023 dnia 
28.02.2023,  

− Projekt Techniczny – Tom PT pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej  
wytwórczej, zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN-15 kV  oraz drugiej sekcji 
kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Bielsko-Biała przy ul. Krakowskiej” 
(opracowanie: 13 listopad 2025 r.), 

− Projekt Techniczny – Tom PT „Budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN-15kV 
oraz drugiej sekcji kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Bielsko-Biała 
przy ul. Krakowskiej” ” (opracowanie: 13 listopad 2025 r.),  

− Wytyczne techniczne dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wytwórczej dla 
instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy docelowej 1000 kW  

− Uzgodnienie projektu technicznego linii kablowej 15 kV TD/oBB/OKZ/2025-12-10/0000001 
z dnia 10.12.2025r  

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) z dnia 
10.10.2025 

− specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami; 

− oferta Wykonawcy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą umową; 
4. Roboty zostaną wykonane zgodnie z niniejszą umową i dokumentami stanowiącymi 

integralną jej część oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w zgodnie z podwyższonymi 
standardami staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej 
działalności, obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.  

5. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia 
wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 
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ukończeniem robót. Powyższe nie wyłącza pozostałych uprawnień Zamawiającego 
wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa 

6. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 
7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

− prace geodezyjne, i wstępne prace, konieczne do wykonania przed projektowaniem; 

− prace projektowe, uzyskanie wszelkich pozwoleń i zgód wymaganych przepisami prawa, 
w tym decyzji pozwolenie na budowę; 

− prace przygotowawcze, czyli prace konieczne do wykonania w zakresie przygotowania 
inwestycji (prace ziemne - niwelacja terenu wraz z uzupełnieniem dołów i nierówności  
i inne konieczne zadania), przygotowanie zaplecza budowy oraz terenu budowy; 

− wybudowanie kompletnej farmy fotowoltaicznej, w tym dostawa, montaż oraz 
przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej  
o łącznej mocy 500 kW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-
prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia  
i eksploatacji farmy fotowoltaicznej; 

− wykonanie wszelkich prób, testów końcowych i rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 
wymaganych do podpisania bezterminowej umowy na odbiór energii elektrycznej przez 
przedsiębiorstwo dystrybucji energii elektrycznej zagospodarowanie terenu inwestycji  
i przywrócenie go do pierwotnego stanu; 

− przekazanie wykonanych robót Zamawiającemu do eksploatacji. 
8. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

(dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.): 

− projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych 
uzgodnień, decyzji i zezwoleń; 

− dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.  
9. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane  

i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe  
do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne  
do prawidłowego wykonania dokumentów, w szczególności Projektu zagospodarowania 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, w tym między 
innymi: 

• wykona badanie geotechniczne gruntu dla posadowienia kontenerowej stacji 
wytwórczej  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa  
i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 202 r. 
poz. 463) spełniając wymogi §6 ww. rozporządzenia; 

• opracuje Opinię geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego  
i projekt geotechniczny zgodnie z §7 , §8, §9, §10 Rozporządzenia Ministra 
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  
(Dz. U. z 202 r. poz. 463); 

• wykona projekt posadowienia podkonstrukcji nośnej modułów PV, systemu pali 
wkręcanych, ich połącznia z uwzględnieniem możliwości rektyfikacji w kolejnych 
latach oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym dla klasy korozyjności C5, dla 
specyficznych warunków wiatrowych i śniegowych miejsca posadowienia farmy. 
Obliczenia nośności i wytrzymałości będą uwzględniać obciążenia wiatrem i śniegiem 
zgodnie z normami PN-EN 1991-1-4:2005/NA:2010 i PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 
oraz maksymalnych sił wiatrów halnych. 
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• pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania 
niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, w tym Dokumentacji 
Projektowej i późniejszej realizacji robót.  

10. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumentację obejmującą,  
co najmniej: 
a) projekt architektoniczno-budowlany uwzględniający istniejące na terenie budowy 

obiekty budowlane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w Polsce 
ustawy Prawo Budowlane, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
projekty techniczne; 

b) inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli w wyniku 
opracowanego projektu przewidziane zostaną do realizacji elementy wymagające 
uzyskania pozwolenia na budowę; 

c) dokumentację planowanych sieci w zakresie podlegającym stosownym uzgodnieniom.  
d) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji Obiektu. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
budowlanego w poszczególnych branżach. Dokumentacja wykonawcza powinna być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  

e) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i sieci.  

f) szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót.  
11. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania 
wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.  

12. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora jest 
warunkiem konicznym realizacji umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z umowy.  

13. Wykonawca wykona obiekt zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją 
Projektową, a w szczególności projektem budowlanym oraz dokumentacją techniczną 
Obiektu na warunkach podanych w decyzjach i uzgodnieniach właściwych organów i władz.  

14. Wykonawca winien w szczególności wykonać, co najmniej następujące roboty  
i obiekty: 
1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

− zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów 
niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), 
ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż i BHP. 

− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej; 

− w trakcie prowadzenia prac i realizacji wykopów Wykonawca zabezpieczy teren budowy 
przed napływem wód deszczowych i zapewni jego odwodnienie; 

− roboty budowlane oraz wykończeniowe wynikające z zakresu niezbędnego  
do przygotowania i wykonania budowy instlacji, 

2) Roboty montażowe w zakresie doprowadzenia mediów, 
3) Zagospodarowanie terenu, 
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4) Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego Obiektu, 
uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania  
go do eksploatacji i użytkowania. 

§ 2 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale nadzorowanych przez siebie  

podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, jak również zlecenie 
podwykonawcy innych części zamówienia, niż określone przez Wykonawcę w jego ofercie 
są możliwe za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących 
podwykonawstwa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót i prac realizowanych przez 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe 
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi 
nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot  
z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania 
zapłaty należności na rzecz podwykonawców. 

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego 
podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak by były to działania lub 
zaniechania Wykonawcy. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających 
z warunków niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług 
Podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego 
(podwykonawcy robót budowlanych) oraz ustawie Prawo zamówień publicznych  
i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany  
do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac 
realizowanych przez Podwykonawców. 

8. W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy  
z Podwykonawcą robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą, a po jej zawarciu – poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii podpisanej umowy.  

9. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy  
z Podwykonawcą robót budowlanych, lub kopii podpisanej umowy, ustosunkuje się  
do przedstawionych dokumentów, w szczególności zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw. Jeżeli 
Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy  
z Podwykonawcą robót budowlanych lub kopii podpisanej umowy nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy  
o zaproponowanej treści.  
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10. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura określona  
w ustępach poprzedzających.  

11. W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy  
z Podwykonawcą dostaw lub usług, których wartość przekracza 1% wynagrodzenia  
z niniejszej umowy brutto, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia. Postanowienia ust. 2, 3, 8, 9 i 10 do tych umów stosuje się odpowiednio. 

12. Obowiązek określony w ustępie powyżej nie dotyczy umów obejmujących dostawy 
materiałów budowlanych oraz usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót 
budowlanych (w szczególności dotyczących transportu, ubezpieczenia itp.), których 
wartość nie przekracza 50.000 zł brutto.  

13.  Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 
Podwykonawcę faktury, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

14. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca powinien 
podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo je umotywować.  
W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie obniżyć 
kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy.  

15. Realizacja Robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów 
prawa. 

16.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz innych osób, 
którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne. 

17.  Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez 
Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami. 

18. Strony niniejszym potwierdzają, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest  
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robót przez Podwykonawców,  
w stosunku do których nie została przeprowadzona procedura opisana w ustępach 
poprzedzających.   

 

§ 3 
Terminy umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie 8 miesięcy od dnia jej 
zawarcia, z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac 
objętych przedmiotem zamówienia – w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Przez wykonanie umowy rozumie się odebranie przez Zamawiającego robót objętych 
niniejszą umową na podstawie Protokołu Odbioru całości robót, nie zawierającego uwag  
w zakresie zrealizowanych robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

3. Przekazanie placu budowy nastąpi do 30 dni od dnia zawarcia umowy 
4. Najpóźniej 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedłoży do uzgodnienia 

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy („Harmonogram”)  
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Harmonogram o którym mowa w ust. 4  wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i jego 
akceptacji. Przedmiot umowy winien być  realizowany etapami, zgodnie  
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji przedmiotu umowy. 
Zatwierdzony Harmonogram  będzie integralną częścią niniejszej umowy. 
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6. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedłożonego Harmonogramu, w szczególności  
w przypadku gdy przedstawiony Harmonogram nie uprawdopodabnia dotrzymania terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag  
w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.  

7. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że zaproponowana zmiana Harmonogramu zagraża 
dotrzymaniu ostatecznego terminu realizacji robót, może odstąpić od umowy. Zmiana 
Harmonogramu bez zmiany daty określonej w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i może być 
dokonywana w trybie akceptacji dokonywanej przez Zamawiającego przedstawionej 
propozycji zmiany. 

8. Harmonogram wraz ze szczegółową wyceną robót budowlanych jest podstawą do rozliczenia 
realizacji Przedmiotu umowy.  

9. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnią, iż zaistniały przesłanki do zmiany Harmonogramu, 
Wykonawca zobowiązany będzie do jego zmiany  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego stosownego wezwania lub  
w przypadku zmian umowy skutkujących koniecznością zmiany Harmonogramu. 

10. Wykonawca oświadcza, że w trakcie postępowania przetargowego zapoznał się  
z dokumentacją postępowania oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem jej spójności  
i kompletności, jak również z terenem realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi w tym 
zakresie żadnych zastrzeżeń. 
 

 
§ 4  

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży dokument ubezpieczenia  potwierdzający, 

że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na ww. kwotę  
w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania starej 
polisy przedłoży nowy dokument pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży dokument 
ubezpieczenia budowy potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących 
wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą 
niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca jest zobowiązany  
do utrzymywania na swój koszt ubezpieczenia budowy  od szkód mogących wystąpić  
i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na ww.  kwotę w całym 
okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania starej polisy 
przedłoży nowy dokument pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

 
§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przez organami 
administracji publicznej.  

b) przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
c) dokonywanie odbiorów, w tym robót podlegających zakryciu, bądź znikających; 
d) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego; 
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e) zwoływania narad z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru w celu 
omawiania spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania robót; 

f) zapłata wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane  
i odebrane, przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków. 

 
2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót (prac),  

w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania 
utrwalenia wyników kontroli w protokołach. 

 
3. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy 

każdej firmy lub osoby, która, zdaniem Zamawiającego, nie posiada wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, prowadzi prace budowlane w sposób 
niebezpieczny lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego  
za niepożądaną. 

 
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania terenem (obiektem) w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 6 
Reprezentacja stron na budowie 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia:  

a) Kierownika budowy w osobie pana ______________ posiadającego uprawnienia 
budowlane nr _____, wydane przez ___________ w dniu _________ do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

b) Kierownika robót elektrycznych w osobie pana ______________ posiadającego 
uprawnienia budowlane nr _____, wydane przez ___________ w dniu _________  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń.  

 
2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z inspektorami 

branżowymi reprezentującymi Zamawiającego wobec Wykonawcy, działającego w imieniu  
i na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierowników robót budowlanych  
i poszczególnych inspektorów nadzoru należy pełny zakres czynności określonych  
w przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).  

 
§ 7 

Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszą umową 
niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt i ryzyko, bez 
dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i protokoły odbioru należy 
bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu. 

 
 

§8 
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Warunki realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową oraz 

zgodnie z: 
a) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych  

i drogowych; 
b) dokumentami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia; 
c) przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,  

w tym stosowanymi do prac budowlanych oraz wszelkimi innymi przepisami  
i normami dotyczącymi prowadzenia robót oraz zasadami BHP i ppoż. na Terenie Budowy 
i w rejonach wykonywanych prac, a także zasadami sztuki budowlanej, współczesnej 
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami. 

2. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych. 
3. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową, oraz 

wydane i prawomocne pozwolenia na budowę. 
4. Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót uporządkuje miejsca prowadzenia robót  

i doprowadzi je do stanu pierwotnego. W przypadku nie wykonania powyższych 
obowiązków Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich prac porządkowych.  

5. Wszystkie szczegóły prowadzenia prac uciążliwych (prac wymagających odrębnych zgłoszeń 
lub zezwoleń, wyłączeń i włączeń dostaw energii) muszą być uzgadniane  
7- dni wcześniej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru 
całości robót odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani 
Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku  
z wykonywaniem niniejszej umowy.  
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się: 
a) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty  oraz  dbać o prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji zadania oraz odpowiednio zabezpieczyć sprzęt  
i wyposażenie. 

b) się wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych prac, zwłaszcza 
na ciągach komunikacyjnych a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla otoczenia i funkcjonowania zakładu.   

c) do wykonania zabezpieczenia placu budowy poprzez montaż tymczasowego ogrodzenia 
wokół całego terenu, na którym będą prowadzone prace. 

d) do utrzymania placu budowy i terenu przyległego w należytym porządku,  
a w szczególności usuwanie i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, 
zbędnych materiałów i odpadów. 

e) do ponoszenia kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza 
budowy oraz innych kosztów towarzyszących, w tym w szczególności: robót 
przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia 
robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót, 

f) do ponozenia  - do dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy - koszty związane  
z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, 
łączności), niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy oraz utrzymywać drogi 
dojazdowe do terenu budowy w należytej czystości; Wykonawca wykona na własny 
koszt niezbędne przyłącza, a rozliczenia za media dokonywane będą na podstawie 
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refaktury wystawianej przez Zamawiającego, 

 
8. Wykonawca jest zobowiązany - na własny koszt - zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych   
i  wysokościowych  oraz  opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429,  
ze zm.). 

9. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej. 
10. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu 

osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem  
i na swój koszt. 

11. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, które wyrządzi 
Zamawiającemu oraz/ lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej 
umowy. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego 
lub osób trzecich w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 

12. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne specjalistyczne 
nadzory branżowe właścicieli sieci i instalacji. 

13.  Wykonawca - przed przystąpieniem do robót - zobowiązany jest do pisemnego 
uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia. 

14. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca - w ramach umówionego wynagrodzenia  
– winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 
uzbrojenia terenu i ponieść wszelkie koszty z tym związane, a także wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem terenu do prowadzenia robót objętych Przedmiotem umowy, 
w tym koszty związane z ewentualną zmianą przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu,  
po spełnieniu koniecznych warunków formalno - prawnych. 

15. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których  
w bliskiej odległości prowadzone będą roboty budowlane i przekazać ją do Zamawiającego 
przed przekazaniem terenu budowy. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy  
i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli  
za uszkodzone obiekty. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie 
prowadzenia robót. 

17. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać do wybranego podmiotu spełniającego 
wymagania ustawowe w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów, za potwierdzeniem, 
wszelkie odpady powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych, a na żądanie 
Zamawiającego przedstawić mu karty przekazania odpadów 

18. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę 
środowiska, a także osób oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami 
środowiskowymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót w stopniu całkowicie 
zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 
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§ 9 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zobowiązuje się sporządzić informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 47.401). 

2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania Placu Budowy obejmujący:  

− biura budowy Wykonawcy; 

− magazyny i miejsca składowania materiałów; 

− miejsce postojowe sprzętu; 

− inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji robót.  
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą (w formie 

tradycyjnej na pełnych sekcjach oraz w wersji elektronicznej) w układzie geodezyjnym 
Amsterdam. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie 
przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie 
wykonanych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skompletować wszelkie niezbędne dokumenty do wniosku  
o pozwolenie na użytkowanie, sporządzić wniosek oraz uzyskać pozwolenie  
na użytkowanie przed upływem terminu wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad obiektem do chwili uzyskania pozwolenia  
na użytkowanie i przekazania zamawiającemu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do sfinalizowania procedur koniecznych do montażu liczników 
energii elektrycznej i wody. Wykonawca zobowiązany jest złożyć niezbędne dokumenty  
do zawarcia umowy sprzedaży energii. 

8. Wykonawca dołączy do dokumentów odbiorowych budowy dokument potwierdzający 
przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenie na ich przyjęcie. 

9. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi  
z materiałów i urządzeń własnych. 

10. Wykonawca może zastosować wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, 
zobowiązany jest okazać Zamawiającemu certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 
zgodność użytych materiałów i urządzeń z obowiązującymi normami  i innymi przepisami 
prawa. 

11. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający 
jego prawidłowe użytkowanie. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób  
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych 
Przedmiotem Umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim,  
na inne, posiadające co najmniej taką samą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie oraz 
wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca 
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Zmiana ww. osób nie 
wymaga aneksu do Umowy. 
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14. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 
ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); 

b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, 
że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych  
w przepisach, o których mowa w ppkt. a) oraz innych, o ile mają zastosowanie  
np. certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.; 

c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego  
i osób trzecich; 

d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ oraz ochrony 
środowiska. 

15. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
− przedłożenie  oświadczeń  kierownika  robót  budowlanych  i  kierowników  robót  

o przyjęciu obowiązków (odpowiedzialności) oraz kserokopii uprawnień budowlanych  
i zaświadczeń z właściwej Izby Samorządu Zawodowego nie później niż w chwili przejęcia 
placu budowy; 

− ponoszenie kosztów poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji Przedmiotu 
umowy do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do wykonywania czynności 
objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych 
urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 
wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych 
punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 
kontrolowanego źródła wody, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien  
on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane opłaty. Należność za wodę, zrzut ścieków i energię elektryczną zostanie 
zapłacona przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego 
miesięcznej faktury; 

− ponoszenie kosztów obsługi geodezyjnej, jeżeli taka potrzeba wystąpi; 
− zapewnienie dozoru swojego mienia na terenie budowy; 
− przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób, badań, sprawdzeń i pomiarów  

(po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu na min 3 dni przed ich wykonaniem). 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać wykonania dodatkowych lub 
powtórnych prób, badań, sprawdzeń albo pomiarów, a ich koszt pokryje: 

(i) Wykonawca, gdy wcześniejsze badania wykonywane przez Wykonawcę  zostały 
wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami;  

(ii) Wykonawca, gdy badania zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub normami, a dodatkowe lub powtórne badania potwierdzą istnienie wad 
wykonanych prac, badanych elementów lub materiałów; 

(iii) Zamawiający, gdy badania zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub normami, a dodatkowe lub powtórne badania wykażą prawidłową jakość  
i zgodność z normami wykonanych prac, badanych elementów lub materiałów; 

− realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
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− skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót, 

− informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających  
w odpowiednich terminach i w zakresie,  

− pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego  
o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót - w terminie do 3 dni od pojawienia się odpowiedniej sytuacji, 

− niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego  
zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
państwowego nadzoru budowlanego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp  
na plac budowy, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót 
budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji Przedmiotu umowy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych opinii zezwoleń oraz przyłączenie 
do krajowego systemu elektroenergetycznego, uruchomienie i uzyskanie dokumentacji 
formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do eksploatacji 
instalacji OZE i podpisania bezterminowej umowy na odbiór energii elektrycznej przez 
przedsiębiorstwo dystrybucji energii elektrycznej, która jest realizowana w ramach projektu 
pn.: „Naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy do 500 kW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

19. Wykonawca zobowiązany jest przygotować następującą dokumentację odbiorową: 

− Dokumentację Powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi w sposób 
czytelny w projekcie wykonawczym  wszelkimi  zmianami  dokonanymi w toku 
wykonania robót   oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  (zgodnie z art. 3 pkt 
14 Ustawy Prawo Budowlane) - 3 egzemplarzach wersji papierowej i 3 egzemplarzach 
wersji elektronicznej tożsame z wersją papierową w formacie PDF (podział na katalogi 
zgodnie z wersją papierową tomów, podział na podkatalogi zgodne z podziałem tomów). 
Dodatkowo wersja elektroniczna musi zawierać: projekty powykonawcze w formie 
skanu oraz w formacie *DWG, 

− dokumentację rozruchową; 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 

− protokoły odbiorów częściowych; 

− dzienniki budowy; 

− atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty; 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

− wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie 
zakończenia robót wraz z wnioskiem, 

− instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich instalacji (w języku polskim).   Dla urządzeń  
i instalacji energetycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4.1 Rozporządzenia 



   

 14  

Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku (Dz.U. 2021 poz. 1210 ze zm.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

− instrukcje obsługi lub dokumentację techniczną wszystkich zastosowanych urządzeń  
w wersji papierowej i elektronicznej (w języku polskim), 

− schematy technologiczne,  

− aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zakładu, 

− dokumenty ze szkolenia personelu, 

− protokoły sprawdzeń, pomiarów i badań (opisane i skatalogowane do poszczególnych 
obiektów i urządzeń), 

− Protokoły badań i wciskania i wyciągania pali wierconych stalowych pod konstrukcję 
modułów PV i pali iniekcyjnych pod obiekty infrastruktury towarzyszącej,  

− wykonanie wszelkich prób, testów końcowych i rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 
wymaganych do podpisania bezterminowej umowy na odbiór energii elektrycznej przez 
przedsiębiorstwo dystrybucji energii elektrycznej 

− karty przekazania odpadów (kopie). 

 

20. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Prób Końcowych dla wykazania,  
że przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy, oddanie obiektu  
do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych 
przepisami prawa polskiego. 

21. Odbiór całości robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości nastąpi na podstawie Protokołu odbioru 
końcowego. Warunkiem przystąpienia przez Inspektora Nadzoru do Odbioru całości robót 
jest usunięcie wszystkich wad wcześniej zgłoszonych Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, usunięcie, ukończenie wszystkich robót objętych Umową i dokonanie 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

22. Odbioru całości robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym 
badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i umową.  

23. W przypadku, gdy wg. Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru całości robót i podpisania protokołu odbioru końcowego, Komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości robót.  

24. Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie  
przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

25. Odbiór pogwarancyjny nastąpi po upływie okresu gwarancji.  
26. Wykonawca przeprowadzi szkolenia Personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnej 

wiedzy  na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji objętych 
projektami budowlanym i wykonawczym.   

27. Wykonawca przygotuje i wyda przeszkolonemu personelowi Świadectwo Ukończenia 
Szkolenia. Personel będzie potwierdzał odbycie szkolenia w dokumentacji szkoleń 
prowadzonej przez Wykonawcę.  
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§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Strony  ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi 
wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: _______________ zł netto (słownie: _________ )  
+ obowiązujący podatek VAT. 

2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się: 
1) __________ netto (słownie: ______) zł, _________ brutto (słownie: ____________) zł; 

za wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego stanowiących podstawę 
do wykonania budowę naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej  
do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskania pozwolenia  
na budowę; 

2) ____________ netto (słownie: ______) zł, _________________ brutto (słownie: 
____________) zł; 
za wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanego projektu budowlanego  
i projektu wykonawczego. 
 

3. Wartość całkowita wynagrodzenia zawarta w ofercie i wskazana w ust. 1, zawiera w sobie 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dojazd, paliwo, koszty 
pracownicze itp.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany  
na fakturze/fakturach  był rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Biała lista podatnika VAT). 

5. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać  
ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa  
w ustawie z dnia 8 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy 
wskazać: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  Adres PEF . https://efaktura.gov.pl, a wszelkie 
wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być 
przesłane w oryginale na adres ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała.  

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

7. Zamawiający w związku z obowiązkiem wynikającym z postanowień art. 4c ustawy  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 
2013 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze. zm.) oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy uwzględniając treść ww. ustawy oraz Załącznika I do  Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy  
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014 r. s. 1.). 

 
§ 11 

Rozliczanie za wykonane prace 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie fakturami 

częściowymi (przejściowymi) za faktycznie wykonane roboty, zgodnie z Harmonogramem 
o którym mowa w §3 ust. 3. 
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2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej (przejściowej) będzie protokół wstępnego 
odbioru częściowego przedmiotu umowy określający zakres i wartość wykonanych  
i odebranych robót oraz informację o kwotach należnych podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom robót budowlanych, dostaw i usług. 

 
3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym 

dokumentem, załącznikiem do faktury będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót 
budowlanych zgłoszonych do odbioru. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym 
będą oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o zapłacie, bądź 
braku zapłaty przez Wykonawcę, wynagrodzenia wymagalnego na dzień złożenia 
oświadczeń - należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. 

 
4. Protokół wstępnego odbioru częściowego służy wyłącznie wystawieniu faktury częściowej 

(przejściowej).  
Odbiór robót na podstawie protokołów wstępnego odbioru częściowego nie stanowi  
o spełnieniu świadczenia ze względu na niepodzielność przedmiotu umowy, bowiem roboty 
objęte umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu 
odbioru końcowego robót. 

 
5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia (przedmiotu 

umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
 
6. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego bez 

uwag robót z wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego jako należycie 
wykonane. 

 
7. Zapłata wynagrodzenia na podstawie faktur nastąpi przelewem w ciągu 30 dni licząc  

od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, 
przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia 
polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

 
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty, które 
zostały odebrane i poświadczone do zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

 
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
10. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody 

Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej  



   

 17  

z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna  
i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. 

 
 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia  brutto, określonego w  § 10 ust. 1.  

 
2.  Wniesione przez  Wykonawcę  zabezpieczenie jest  przeznaczone  na  pokrycie  roszczeń   

z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 
3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

• 30% zabezpieczenia  w terminie nie później niż  w 15 dniu  po  upływie okresu rękojmi 
za wady. 

• 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone  

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym  
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
banku za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 
5.  W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje należytego wykonania umowy.  
W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy  odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na czas określony  
w umowie. 

 
6.  Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy 
innej osobie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową 
zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest 
uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 13 

Odbiory 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboty ulegające zakryciu lub zanikowi 

Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia i odbioru. O gotowości do sprawdzenia i odbioru 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego drogą elektroniczną, żądając 
zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu  
w dzienniku budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia,  
a Inspektor Nadzoru przystąpi do potwierdzenia wykonania tych robót budowlanych  
w zgłoszonym przez Wykonawcę terminie. 
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2. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  
na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, jakość, ilość  
i zgodność wykonanych robót z umową, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  
z projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót; 

− przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób. 
3. Z przeprowadzonych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu należy sporządzić 

protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące  
w inspekcji. W protokole należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane 
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót  dokumentacją projektową; 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

− technologię wykonania robót; 

− parametry techniczne wykonanych robót.  
4. Na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca odkryje roboty, które 

nie zostały sprawdzone zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy roboty zostały 
wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający 
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty odkrycia,  
a także przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania 
poniesie Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego drogą 
elektroniczną, żądając zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia lub inną 
uzgodnioną przez Strony drogą,  o gotowości do odbioru częściowego lub Przedmiotu 
Umowy (Odbioru całości robót). 

6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 będą załączone, w zależności od potrzeby: 
(i) dokumenty potwierdzające uregulowanie należności wobec Podwykonawców 

wynikających z zaciągniętych zobowiązań w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, 
(ii) inwentaryzacja wykonanych robót w postaci dokumentacji fotograficznej,  

(iii) dokumenty potwierdzające dokonanie usunięcia i utylizacji materiałów /odpadów 
pochodzących z rozbiórki,  

(iv) dokumentacja powykonawcza, 
(v) inwentaryzacja geodezyjno - powykonawcza, 

(vi) protokoły odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 
(vii) atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym między innymi  

certyfikaty pochodzenia wyrobów, karty gwarancyjne - zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania robót  budowlanych, 

W/w dokumenty należy przygotować w wymaganej ilości egzemplarzy. 
7. Odbiory robót w trakcie realizacji umowy odbywać się będą w formie pisemnej, poprzez 

podpisanie przez Strony protokołu odbioru częściowego na okoliczność prawidłowego ich 
wykonywania i przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń z wynikiem pozytywnym. 

8. Zamawiający przystąpi do dokonania czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 5,  
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa  
w ust. 3, przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego, a 7 dni roboczych  
w przypadku odbioru końcowego. 

9. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru Przedmiotu umowy jest ukończenie wszystkich 
prac objętych Umową i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 
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10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia,  
o którym mowa w ust. 3, zostanie dokonana ocena wykonanych robót i ich odbiór,  
co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Częściowego. 

11. W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanych 
robót, o których mowa ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady oraz 
wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. 
Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń 
Inspektora Nadzoru na własny koszt  

12. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań 
czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i umową. 

13. W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót oprawkowych.  

14. Dokumenty do odbioru całości robót (końcowe): 

− dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

− dokumentację rozruchową; 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 

− protokoły odbiorów częściowych; 

− dziennik budowy; 

− atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty; 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
15. Odbiór całości robót Umowy nastąpi na podstawie Protokołu odbioru końcowego robót. 

Warunkiem przystąpienia przez Inspektora Nadzoru do Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy jest usunięcie wszystkich wad wcześniej zgłoszonych Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, usunięcie, ukończenie wszystkich robót objętych Umową i dokonanie 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

16. W przypadku stwierdzenia braków lub wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących 
wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków, wad 
oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru na własny koszt. Nie usunięcie 
braków, wad lub niewprowadzenie uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w zakreślonym 
terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych.  

17. Jeżeli w toku Odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone braki, wady lub usterki nie 
nadające się do usunięcia lub jeżeli braki, wady lub usterki ograniczają lub uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może według 
własnego wyboru: 

(i) żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, 
(ii) zlecić wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; 

(iii) żądać obniżenia wynagrodzenia; 
(iv) odstąpić od Umowy. 

18. W przypadkach, o którym mowa w § 13 ust. 11 i 16 niniejszej umowy, jeżeli Przedmiot 
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umowy lub jego część został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej lub gdy jest on obarczony istotnymi wadami, należy powtórzyć procedurę 
odpowiednio odbioru lub Odbioru końcowego robót. 

 
§ 14 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlano-konstrukcyjne, palowanie  

i montażowe na okres 60 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego robót oraz 
udziela: 

− 60 miesięcy gwarancji na falowniki, 

− 60 miesięcy gwarancji na panele.  
2. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,  

w tym użytych materiałów i urządzeń, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Szczegółowe 
wymagania w zakresie pozostałych gwarancji zostały opisane w PFU (data opracowania: 
czerwiec 2023, aktualizacja opracowania: listopad 2025). 

3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad 
określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w miejscu wskazanym  
w § 1 umowy. 

4. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

5. Zgłoszenie wady nastąpi za pomocą poczty elektronicznej na adres ______________________.  
Z  usunięcia wady Strony sporządzą protokół. 

6. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe  

od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5; 
b) usunięcia wad w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia 

Zamawiającego zgodnie z ust. 5, chyba, że ze względu na rodzaj wady konieczne jest 
wyznaczenie dłuższego terminu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie lub  
nie usunie jej w terminie, Zamawiający będzie miał prawo według swego wyboru: 

a) usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko  
i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub zapłacone w ciągu 14 dni od otrzymania noty 
obciążeniowej; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości nieruchomości 
objętej przedmiotem umowy. 

8. W przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów 
podlegających wymianie lub naprawie. 

9. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

10. Gwarancją i rękojmią objęte są wszystkie prace wykonane na podstawie umowy, bez 
względu na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie 
(Podwykonawców), którymi posłużył się on przy wykonywaniu Przedmiotu umowy. 

11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b) zmianie osób reprezentujących firmę, 
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c) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, 

d) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 
e) ogłoszeniu likwidacji, 
f) zawieszeniu działalności. 

12. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  

 
 

§ 15 
Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Zamawiający zleci, a Wykonawca przyjmie do wykonania 
dodatkowe roboty budowlane za wynagrodzeniem, które zostanie określone według zasad 
przedstawionych w niniejszym paragrafie.  

2. Przed zleceniem robót, o których mowa w ust. 1 osoba odpowiedzialna za realizację umowy  
po stronie Zamawiającego sporządzi protokół konieczności, w którym zawarte będą dane 
techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne ustalenia, niezbędne do kalkulacji 
kosztorysowej. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedstawi osobie odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie 
Zamawiającego kosztorys dla dodatkowych robót. Osoba odpowiedzialna za realizację 
umowy po stronie Zamawiającego w terminie do 7 dni od otrzymania kosztorysu dokona 
jego weryfikacji w oparciu o zasady niżej przedstawione i przedłoży do zaakceptowania 
Zamawiającemu. Dodatkowe roboty budowlane nie mogą być realizowane przed ich 
zaakceptowaniem przez Zamawiającego.  

4. Dodatkowe roboty budowlane będą wykonywane na takich samych zasadach jak określone  
w niniejszej umowie, a sposób określenia wynagrodzenia za ich wykonanie jest następujący:  
a) jeśli dodatkowe roboty budowlane odpowiadają opisowi robót pozycji w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, do ich obliczenia posłużyć się należy ceną jednostkową zawartą 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 

b) jeżeli dodatkowe roboty budowlane nie są ujęte w żadnej z pozycji kosztorysu 
ofertowego, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, przedstawi ofertę cenową na 
te roboty w formie kosztorysu szczegółowego, określając ich wartość według 
wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz stawek 
robocizny, cen materiałów, pracy i najmu sprzętu w wysokościach nieprzekraczających 
średnich notowań krajowych, a publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”  
za poprzedni kwartał. Kosztorys sporządzony zostanie metodą szczegółową w oparciu  
o nakłady rzeczowe określone w odpowiednim KNR, a w przypadku robót dla których nie 
określono nakładów w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
kalkulacji własnych. W przypadku, gdy w wydawnictwach „Sekocenbud” nie wystąpią 
ceny użytych materiałów, ich rozliczenie nastąpi według cen zakupu na podstawie 
przedłożonych faktur. W przypadku użycia sprzętu, dla którego cena nie jest 
publikowana w cennikach „Sekocenbud”, cena będzie ustalona na podstawie ceny 
sprzętu o zbliżonych parametrach.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych, jeżeli wprowadzenie 
robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje 
rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz 
wynikającego z treści oferty. 
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6. Strony ustalają, że wykonanie robót zamiennych w stosunku do robót określonych  
w załącznikach do niniejszej umowy może nastąpić, w szczególności w przypadkach: 
a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, 

b)  pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  
na uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,   

c) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej  
na uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) zmiany przepisów z zakresu prawa budowlanego lub zmiany innych przepisów prawa, 
e) konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

określone w załącznikach do niniejszej umowy w sytuacji odmiennych od przyjętych  
w dokumentacji przetargowej warunków technicznych obiektu, warunków 
geologicznych, archeologicznych i terenowych związanych z istnieniem 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanego uzbrojenia, podziemnych 
sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

f) gdy wykonanie robót zamiennych jest korzystne dla Zamawiającego z innych przyczyn, 
g) gdy konieczność wykonania robót zamiennych wynika z okoliczności, których w chwili 

zawarcia niniejszej umowy nie przewidywał ani Wykonawca, ani Zamawiający.   
7. Strony ustalają, że roboty zamienne to takie elementy i grupy robót, które występują  

w ofercie Wykonawcy, ale w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego 
przeznaczeniem konieczne jest zastąpienie ich innymi elementami lub grupami robót  
w szczególności w zakresie użytych technologii, materiałów. Podstawą do wykonania robót 
zamiennych będzie protokół konieczności. W przypadku podpisania protokołu konieczności 
Wykonawca będzie każdorazowo przedstawiał Zamawiającemu protokół różnicowy 
wskazujący przedmiot zamiany i różnice w wartościach wynagrodzenia wynikające  
z ustalonego przez strony niniejszej umowy zakresu robót zamiennych. 

8. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zrealizowania robót zamiennych 
określonych protokołem konieczności. 

9. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w szczególności w zakresie 
technologii, materiałów i/lub robót zamiennych identycznych, czy też analogicznych  
do robót ujętych w ofercie, wycena tych robót zostanie sporządzona przez Wykonawcę  
z zastosowaniem cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. 

10. Jeżeli wystąpią roboty zamienne w szczególności w zakresie technologii, materiałów i/lub 
roboty zamienne nieujęte w ofercie, (dla których nie można ustalić wynagrodzenia, z uwagi 
na brak przedstawienia cen jednostkowych w ofercie) -to wynagrodzenie należne 
Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie kosztorysu zamiennego sporządzonego 
metodą szczegółową przy zastosowaniu składników cen jednostkowych, wskazanych  
w kosztorysach ofertowych odpowiednio dla poszczególnych branż oraz nakłady rzeczowe –
w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, a w przypadku ich braku podstawą  
do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wytycznych producenta. 
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§ 16 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto (§10 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w §3 ust. 1 Umowy;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1)  
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1); 

d) za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy przez podmiot, z którym Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca ma zawartą umowę o wykonanie części robót, usług lub dostaw, 
objętych Umową, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1)  
z umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub projektu umowy o podwykonawstwo 
pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a Dalszym 
Podwykonawcą robót budowlanych; 

e) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  
na dokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
w przypadku gdy termin ten w przedłożonym projekcie lub kopii zawartej umowy 
przekracza 30 dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1)  
z umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą,  
a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą robót budowlanych; 

f) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo Robót lub projektu jej zmiany, a także poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo Robót, 
dostaw lub usług – w wysokości 5 000 zł. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
o którym mowa w §10. 

5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności  
z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń. 

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego 
brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy.  

 
§ 17 

Zmiany umowy 
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.  2. 
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach wystąpienia okoliczności wskazanych  

w ustawie Prawo zamówień publicznych, a ponadto w następujących przypadkach:  
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1) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie umowy do aktualnego stanu prawnego, 

2) co do nieistotnych postanowień umowy, 
3) co do zmiany terminu wykonania umowy w razie: 
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych  

na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - o ilość dni przerwy  
w wykonywaniu umowy z powodu wskazanych okoliczności, 

b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań 
archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową  
- o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, itp. 

c) Zawieszenia robót / wstrzymania robót przez właściwe organy z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy - o ilość dni zawieszenia / wstrzymania robót, 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności - o obiektywnie konieczną ilość dni, 

e) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, uniemożliwiających 
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron  
– o ilość dni niewykonywania robót z powodu wskazanych okoliczności, 

f) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub 
inne okoliczności niezależne od stron, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w całości lub części - o ilość dni przerwy w wykonaniu robót spowodowanej 
siłą wyższą lub innych okoliczności niezależnych od stron, 

g) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji umowy i mających wpływ na termin 
wykonania przedmiotu zamówienia - o ilość dni  koniecznych do dostosowania się  
do zmienionych przepisów, 

h) wykonania robót zamiennych, które wymagają dłuższego czasu na ich realizację niż 
zakładano na podstawie oferty Wykonawcy - o ilość dni koniecznych do wykonania robót, 

i) wystąpienia nieprzewidzianych warunków wykonywania przedmiotu umowy, tj. np. inne 
niż założono warunki techniczne obiektu, warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe,  
w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 
niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane – o czas 
konieczny do usunięcia przeszkody w realizacji robót lub przygotowania koniecznego 
opracowania projektowego,        

j) wystąpienia opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,  
do wydania których właściwe organy lub inne instytucje są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa lub 
zwyczajowo przyjęty, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia  itp. powinny zostać 
wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności działania – o okres 
czasu konieczny do uzyskania pozytywnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień  itp.  

k) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej,  
l) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe,  

tj. zgodne z technologią i sztuką budowlaną wykonywanie robót budowlanych, 
dokonywanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - o ilość dni przerwy  
w wykonywaniu umowy z  powodu wskazanych okoliczności. 

 
Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć trwające łącznie ponad 5 dni:   

− temperatury niższe niż -150C,             
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− temperatury wyższe niż  350C,  

− ciągłe opady deszczu lub śniegu, 

− pod warunkiem, że miały one wpływ na niemożliwość wykonania robót zaplanowanych  
w Harmonogramie w tym czasie. 

Wyżej wymienione przypadki jak również decyzja o konieczności wstrzymania robót powinny 
zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz powinny zostać uzgodnione  
z Inspektorem Nadzoru lub z Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca 
powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego. Przy wykonywaniu robót 
niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę wszelkie w/w przypadki winny zostać 
określone pisemnie potwierdzone podpisami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru  
i Wykonawcy.  
3.   O każdym przypadku zaistnienia przesłanek do zmiany umowy strony zobowiązane  

są bezzwłocznie się informować, przy czym pisemne zgłoszenie Wykonawcy w tej sprawie 
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

4.   W razie wystąpienia opisanych powyżej przesłanek do zmiany terminu wykonania umowy 
strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do 
minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek 
zaistniałych okoliczności   

5.   W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda  
ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie takiej zmiany.  

6. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać:  
a) zakres proponowanej zmiany,  
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
c) podstaw dokonania zmiany tj. podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy  uzasadnienie zmiany, 
d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione  okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy.  
7. Z negocjacji treści zmiany umowy strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  
8. W przypadku sporu pomiędzy stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadność jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  
do zmiany na realizację umowy – strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów  
w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół 
ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub 
zespołu ekspertów ponosi strona wnioskująca o zmianę, chyba, że z treści opinii wynikać 
będzie jednoznacznie, że stanowisko strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe 
– w takim przypadku koszty opinii ponosi druga strona. Koszty związane z opinią eksperta lub 
zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.  

 
 

§ 18 
Zmiana wysokości wynagrodzenia (waloryzacja) 

1. Każda ze stron, zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  
w oparciu o zmianę wartości wskaźnika cen towarów i usług, publikowanego  
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji 
budowlano-montażowej w danym kwartale (komunikat wydany w związku z art. 17 ust. 4  
i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach 



   

 26  

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r.  
poz. 1169)). Zmiana (wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia na podstawie wskaźnika cen 
towarów i usług może obejmować tylko materiały budowlane i koszty ponoszone  
w związku z realizacją umowy, które powinny zostać wykazane przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia o ww. wskaźnik w zakresie innych 
kosztów. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w  zdaniu pierwszym przestał być 
dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień podpisania umowy. 
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie częściej niż raz na kwartał, pierwsza nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
umownego a wpływem zmian cen materiałów lub innych kosztów ponoszonych w związku  
z realizacją umowy, o których mowa w ust. 1, na kalkulację ceny ofertowej. Obowiązek 
wykazania wpływu zmian na koszty wykonania umowy należy do Wykonawcy pod rygorem 
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do pierwszej zmiany wynagrodzenia jeżeli wskaźnik cen 
towarów i usług w zakresie produkcji budowlano-montażowej za ostatni kwartał 
poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie o co najmniej 10% w stosunku do wysokości 
tego wskaźnika w kwartale zawarcia umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia mogą zostać 
wprowadzone w przypadku, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług w zakresie produkcji 
budowlano-montażowej za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie  
o co najmniej 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w kwartale, w którym dokonano 
poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia.  

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, wyznacza datę 
podpisania aneksu do umowy, nie później niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.  

6. Zamawiający będzie uprawniony do pierwszej zmiany wynagrodzenia jeżeli wskaźnik cen 
towarów i usług w zakresie produkcji budowlano-montażowej za ostatni kwartał 
poprzedzający wniosek o waloryzację obniży się o co najmniej 10% w stosunku  
do wysokości tego wskaźnika w kwartale zawarcia umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia 
mogą zostać wprowadzone w przypadku, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług w zakresie 
produkcji budowlano-montażowej za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację 
wzrośnie o co najmniej 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w kwartale, w którym 
dokonano poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia.  

7. Zamawiający występując z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą obniżenia wynagrodzenia 
umownego a wpływem zmian cen materiałów lub innych kosztów ponoszonych w związku  
z realizacją umowy, o których mowa w ust. 1, na kalkulację ceny ofertowej. Obowiązek 
wykazania ewentualnego braku wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy  
do Wykonawcy.  

8. Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza  
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 to 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10  
ust. 1 umowy.  

9. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych 
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po dacie zawarcia aneksu do umowy. (Zmianie wartości wynagrodzenia podlega jedynie  
ta część zamówienia, która będzie wykonana po dniu złożenia wniosku.)  

10. Dalszej waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty, które zostaną wykonane  
po terminie określonym w §3 ust. 1. 

11. W przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, 
a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz  
z wszystkimi aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się  
do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na tych samych zasadach, określonych w niniejszym ustępie.  

 
§ 19 

Odstąpienie od umowy 
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w powyższych paragrafach umowy,  
a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres  

7 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 
b) wystąpiły okoliczności wskazane w art. 456 ustawy Pzp. 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne; 
e) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, z naruszeniem obowiązków określonych w umowie lub 
obowiązujących przepisach; 

 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,  

z podaniem przyczyny odstąpienia. 
Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie 
oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu  
w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia,  
w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. 
 

3. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:  
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie żądanym przez Zamawiającego,  
na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca, bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy 
odstąpił, ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową. Zamawiający 
może jednak do dalszej realizacji robót wykorzystać materiały, urządzenia, sprzęt  
i wyposażenie należące do Wykonawcy, za uzgodnioną opłatą; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 
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5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
 i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące 
własności Zamawiającego; 

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia  
co do jakości wykonanych robót, 

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady 
wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości  
i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od kar umownych  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych zobowiązań. 

  
5. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy dopóki umowa nie zostanie wykonana. 

 
 
 

§ 20 
Zatrudnienie  

1. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji zamówienia, takie jak osoby  
wykonujące czynności konieczne do realizacji umowy, a dotyczące czynności związanych  
z wykonywaniem: prac elektrycznych i montażem konstrukcji wsporczych była  zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia obowiązuje przez cały okres 
wykonywania ww. czynności w trakcie trwania Umowy i dotyczy zarówno Wykonawcy, jak  
i Podwykonawcy.  

2. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  
w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności składające się na przedmiot 
zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych), Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokumenty dotyczące Wykonawcy lub Podwykonawcy, z których 
bezspornie wynika, że osoby, o których mowa w ust. 9, zatrudnione są na podstawie umowy 
o pracę (zawierające w szczególności następujące informacje: imię i nazwisko, funkcja  
i wymiar etatu), w szczególności: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
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Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,  
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  
o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

 
§ 21 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

1. Mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w §10 ust. 1 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe 
wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy 
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności  
na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci. 
b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 

ilości egzemplarzy we wszystkich formach i dowolnych nakładach, w szczególności  
za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i drukarskich oraz filmowych, 
kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, 
techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, techniką 
reprograficzną, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, utrwalenie na dyskach 
optycznych lub innych nośnikach danych cyfrowych. 

c) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników  
do obrotu. 

d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera. 
e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono 

– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, 
wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form 
dofinansowania, 
wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych.  

2. W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi 
utworami zależnymi, które mogą zostać lub zostały sporządzone przez Wykonawcę  
we własnym zakresie (lub przez zaangażowanych przez niego innych wykonawców)  
na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo  
do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych 
utworów zależnych. Wynagrodzenie określone niniejszą umową obejmuje także 
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wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia  
na korzystanie i rozporządzanie przedmiotowymi utworami zależnymi w odniesieniu  
do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 
trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 
dokumentacji, które zostaną Zmawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

5. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. 
6. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłącznie prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo  
do dokonywania opracowań, modyfikacji i zmian, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz 
na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje oraz do korzystania i rozporządzania 
opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego 
swobodnego uznania bez wymaganej zgody Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będą wyłącznie majątkowe prawa autorskie  
do dokumentacji projektowej i nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, 
które uniemożliwiałyby lub ograniczały możliwość ich przeniesienia na Zamawiającego.  
Ponadto Wykonawca oświadcza, iż zawarcie niniejszej umowy nie narusza jakichkolwiek 
praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie,  
a w szczególności współpracowników lub podwykonawców Wykonawcy, z roszczeniami  
w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich Wykonawca 
zobowiązany będzie do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego 
tytułu oraz do wyrównania wszelkich strat szkód i kosztów poniesionych w związku z takimi 
roszczeniami, a w tym kosztów obrony przed nimi w ramach postępowania sądowego oraz 
racjonalnych kosztów reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego na etapie 
przedsądowym i sądowym ewentualnego sporu.   

 
§ 22 

Ochrona danych osobowych 
1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy (wyłącznie w tym celu) może dochodzić  

do przetwarzania przez Strony danych osobowych pracowników, współpracowników lub 
kontrahentów drugiej Strony, co do których drugiej Stronie przysługuje status 
administratora danych (zwane dalej: Dane Osobowe).  

2. Strony oświadczają, że zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych Osobowych spełniało 
wymogi prawem przewidziane i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Strony zobowiązują się stosować Regulacje dot. Ochrony Danych: Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), a także wszelkie 
przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności. 
Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego późniejsze zmiany.  

4. Strony zobowiązują się:  
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1) przetwarzać Dane Osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, 
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych.  
W szczególności Strony zabezpieczą Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  
z naruszeniem przepisów prawa, uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub 
nieuzasadnioną modyfikacją;  

2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu Danych Osobowych;  
3) przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy.  

5. Dane Osobowe, będą traktowane jako informacje chronione/poufne, a osoby działające  
w imieniu Stron zostaną upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych i zobowiązane 
do zachowania Danych Osobowych w tajemnicy. 

6. W czasie przetwarzania Danych Osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania  
w procesie przetwarzania Danych Osobowych, w tym niezwłocznego informowania się 
wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ  
na bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych.  

7. O ile zaistnieje takowa potrzeba związana z powierzeniem przez Strony przetwarzania 
Danych Osobowych, Strony zawrą odrębne porozumienie, w którym określone zostanie 
uszczegółowiony zakres, cel oraz warunki przetwarzania Danych Osobowych.  

8. W związku z faktem, że dochodzi do udostępnienia między dwoma administratorami danych 
– będącymi Stronami Umowy – danych osobowych pracowników/współpracowników, 
wskazanych w Umowie/w trakcie jej realizacji jako osób odpowiedzialnych za realizację 
Umowy lub osób do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione dane pracownika lub 
współpracownika drugiej Strony powinien zrealizować określone obowiązki informacyjne. 
Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie przekazać Klauzulę Informacyjną drugiej Strony 
osobom, odpowiedzialnym za wykonanie Umowy lub do kontaktu, których dane zostały 
udostępnione drugiej Stronie. Klauzule informacyjne Zamawiającego stanowią Załącznik do 
Umowy. 

9. Reprezentant/reprezentanci Wykonawcy oświadcza/ją, iż przed podaniem swoich danych 
osobowych i zawarciem Umowy, został/zostali zapoznany/zapoznani z klauzulą informacyjną 
ZGO S.A. dot. przetwarzania Jego/Ich danych osobowych. 

 
§ 23 

 Wymagania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
1. W razie konieczności wykorzystania przy realizacji Umowy pojazdów Wykonawca:  

1) zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy  
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

2) począwszy od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest do zapewnienia, że udział 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu Umowy jest zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia  
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

2. Najpóźniej do 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie  
o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy lub  o braku 
konieczności dostosowania się do wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

3. W razie zmiany obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający może jednostronnym 
oświadczeniem złożonym Wykonawcy na piśmie, zwolnić Wykonawcę z obowiązków 
określonych w ust. 1 powyżej, lub wyznaczyć Wykonawcy inny termin na dostosowanie się 
przez niego do wymagań wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  
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o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym na złożenie oświadczenia  
o którym mowa w ust. 1 pkt 3). Oświadczenie Zamawiającego, o którym mowa  
w niniejszym ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy.  

 
 

§ 24 
Prawo 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu pracy. 

2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron,   
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli Zamawiający spełni świadczenie za Wykonawcę, za które jest odpowiedzialny 
solidarnie, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całego tego 
spełnionego świadczenia. 

 
§ 25 

Spory 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 26 
Ilość egzemplarzy 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  
 
          
  ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji  

 

 

 

 

 

 

 

 


