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1. CZĘŚĆ OGÓLNA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)  

1.1.  Przedmiot i zakres robót  budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru robót Budowlanych  (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 

zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN -15kV oraz drugiej sekcji kontenerowej stacji 

transformatorowej w Bielsku -Białej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia. Szczegółowy 

zakres prac został podzielony według  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i opisany w dedykowanych 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych ( STWIORB). 

1.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót  tymczasowych  

• Prace towarzyszące:  Prace towarzyszące definiuje się jako zbiór działań wspierających, których 

realizacja jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu i ukończenia robót podstawowych. Ich 

wykonanie warunkuje możliwość prowadzenia zasadniczych prac budowlanych w sposób 

efektywny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.  Do zakresu tych prac należy w szczególności 

kompleksowa obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego. Obejmuje ona geodezyjne 

wytyczenie obiektu, stanowiące etap warunkujący zachowanie zgodności lok alizacji obiektu z 

zatwierdzonym projektem. Proces ten zamyka obligatoryjna inwentaryzacja powykonawcza, 

stanowiąca formalne potwierdzenie faktycznego stanu zrealizowanych robót. Dokumentacja ta 

posiada istotne znaczenie dla procedur odbiorowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

Kolejny element stanowi zarządzanie placem budowy. Dotyczy to zarówno jego zorganizowania 

(zagospodarowania), jak i bieżącego utrzymania technicznego, w tym zapewnienia niezbędnych 

mediów czy zaplecza. Po zakończeniu robót, konieczna jest pełna likwidacja placu budowy oraz 

rekultywacja terenu.  W ramach prac towarzyszących wymagane jest również opracowanie 

kompletnej dokumentacji powykonawczej. Jej zakres wykracza poza projekt bazowy, stanowiąc 

zbiór dokumentów (m.in. zaktualizowanych rysunków, atestów materiałowych, protokołów 

badań) odzwiercied lający finalny, zrealizowany stan obiektu z uwzględnieniem wszelkich 

wprowadzonych zmian.  Ponadto, kategoria ta obejmuje działania o charakterze logistycznym i 

porządkowym, w tym zabezp ieczanie wykonanych robót oraz składowanych materiałów przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Istotnym aspektem pozostaje także systematyczne 

usuwanie odpadów i pozostałości budowlanych z terenu inwestycji, realizowane w sposób 

zgodny z regulacjami dotyczącymi ochrony śro dowiska. Tym samym, prace towarzyszące 

obejmują kwestie  organizacyjne, prawne i logistyczne, niezbędne do pomyślnego i zgodnego z 

przepisami prawa ukończenia inwestycji budowlanej.  

• Roboty tymczasowe:  W  kontekście realizacji procesów budowlanych, roboty tymczasowe  

definiuje się jako wszelkie prace projektowe i wykonawcze o charakterze przejściowym, które są 

niezbędne do zainstalowania lub wzniesienia w celu umożliwienia, wsparcia lub zabezpieczenia 

wykonania robót zasadniczych (podstawowych), stanowiących finalny przedmiot umowy.  

Kluczową cechą robót tymczasowych jest fakt, iż nie stanowią one integralnej części obiektu 

budowlanego przekazywanego Zamawiającemu i nie podlegają końcowe mu odbiorowi  robót 

jako stały element inwestycji.  Roboty tymczasowe pełnią funkcje służebne wobec robót 

zasadniczych. Ich podstawowym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków technicznych, 

organizacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie budowy.  

Do typowego zakresu robót tymczasowych zalicza się między innymi:  

A. Infrastrukturę logistyczną i dostępową:  

• Tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne.  

• Przepusty tymczasowe.  

• Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu (np. dźwigów).  

• Place składowe i magazynowe.  

B. Konstrukcje wsporcze i zabezpieczające:  

• Systemy deskowań (szalunków) dla konstrukcji żelbetowych.  

• Rusztowania stacjonarne i przejezdne.  

• Tymczasowe podparcia, stężenia lub odciągi montażowe.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 4 

 

• Obudowy wykopów (np. ścianki szczelne, grodzice), które nie są tracone.  

C. Zabezpieczenie i organizację terenu:  

• Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami i systemami kontroli dostępu.  

• Tymczasowe oświetlenie terenu.  

• Zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi (np. namioty, osłony).  

D. Instalacje tymczasowe:  

• Tymczasowe przyłącza . 

• Systemy odprowadzania wód opadowych i gruntowych (tymczasowe drenaże).  
E. Zaplecze  budowy:  

• Obiekty kontenerowe (biura, szatnie, pomieszczenia socjalne, sanitariaty).  
  

Odpowiedzialność i Aspekty Projektowe : 

A. Pełna odpowiedzialność za prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie oraz 

późniejszą likwidację robót tymczasowych spoczywa na Generalnym Wykonawcy (lub 

Wykonawcy robót). 

B. Wiele robót tymczasowych, szczególnie tych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa (np. 

obudowy głębokich wykopów, skomplikowane rusztowania nośne), wymaga sporządzenia 

odrębnej, specjalistycznej dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta musi gwarantować ich 

nośność , stateczność i bezpieczeństwo użytkowania, często podlegając tym samym rygorom 

projektowym, co konstrukcje stałe.  

Aspekt Kontraktowy i Kosztorysowy : 

A. Koszty związane z robotami tymczasowymi nie są wyodrębniane jako osobne pozycje w 

przedmiarze robót stanowiącym podstawę rozliczenia z Zamawiającym.  

 

B. Wykonawca jest zobowiązany do wkalkulowania nakładów na projektowanie, montaż i 

demontaż robót tymczasowych w koszty ogólne budowy (KOB), koszty pośrednie (KP) lub też 

uwzględnienia ich w cenach jednostkowych poszczególnych robót zasadniczych, do których 

wykonania są one niezbędne.  

Cykl Życia: Montaż i Likwidacja  

A. Cykl życia robót tymczasowych jest ściśle powiązany z harmonogramem robót zasadniczych. Są 

one instalowane lub wznoszone w momencie, gdy stają się potrzebne, a podlegają 

obligatoryjnej likwidacji (demontażowi), gdy tylko przestaną być niezbędne do dalszego 

prowadzenia prac.  

B. Po zakończeniu robót podstawowych i usunięciu robót tymczasowych, Wykonawca jest 

zobowiązany do doprowadzenia terenu przez nie zajmowanego do stanu pierwotnego lub stanu 

wymaganego przez docelowy projekt zagospodarowania  terenu. 

 

1.3.  Informacje  o terenie budowy  

Na Wykonawcy, jako profesjonalnym podmiocie podejmującym się materializacji zamierzenia 

budowlanego, spoczywa niepodzielna odpowiedzialność za całokształt działań organizacyjnych i 

wykonawczych na przekazanym mu terenie budowy.  

• Zgodność z Umową  

Umowa o roboty budowlane, wraz z jej integralnymi załącznikami, stanowi dokument podstawowy  

regulujący prawa i obowiązki stron. Wykonawca zobligowany jest do działania z należytą starannością, 

implikowaną  przez zawodowy charakter jego działalności.  

• Zgodność z Dokumentacją Projektową  

Wykonawca ma obowiązek dogłębnej analizy i realizacji prac zgodnie z dokumentacją projektową 

(budowlaną i wykonawczą). Odpowiedzialność ta obejmuje również obowiązek weryfikacji  otrzymanej 

dokumentacji i niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu (reprezentowanemu przez Inspektora Nadzoru) 
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wszelkich wykrytych w niej wad lub niespójności, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe wykonanie 

robót. 

• Zgodność z Wymaganiami STWIORB  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) precyzują standard jakościowy materiałów 

i robót oraz definiują metodologię ich wykonania i procedury odbiorowe. Traktowane są jako uzupełnienie 

i uszczegółowienie dokumentacji projektowej.  

• Zgodność z Poleceniami Inspektora Nadzoru  

Wykonawca jest zobowiązany do respektowania i wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru, o ile są one 

zgodne z postanowieniami Umowy, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i nie wykraczają poza 

jego ustawowe kompetencje. Wszystkie istotne polecenia winny być formalnie odnotowane w Dzienniku 

Budowy.  

• Projekt Organizacji Budowy (POB)  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do akceptacji Projektu Organizacji 

Budowy. Dokument ten stanowi operacyjny plan zagospodarowania i logistyki terenu budowy, określający 

m.in. lokalizację zaplecza, dróg tymczasowych, placów składowych, organizację transportu oraz 

harmonogramy. Jego akceptacja przez Inspektora Nadzoru potwierdza, i ż proponowane rozwiązania 

organizacyjne nie kolidują z założeniami projektu zasadniczego i umożliwiają jego sprawną realizację.  

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ):  

Wykonawca opracuje i wdroży do stosowania Plan BIOZ, którego wykonanie jest ustawowym obowiązkiem 

Wykonawcy (wynikającym wprost z art. 21a ustawy Prawo Budowlane). Dokument ten musi być 

dostosowany do specyfiki budowy, identyfikować zagrożenia i określać środki prewencyjne. Wykonawca 

przedstawia go do akceptacji, potwierdzając tym samym, że wdrożył system zarządzania ryzykiem 

adekwatny do skali i charakteru prowadzonych robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo wszystkich osób przebyw ających na terenie budowy.  

• Ustanowienie Kierownika Budowy  

Wykonawca powoła  Kierownika Budowy , na którym, jako osobie posiadającej stosowne uprawnienia 

budowlane, spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za zgodność robót z prawem, projektem oraz za 

wdrożenie i nadzorowanie Planu BIOZ.  

• Prowadzenie Dziennika Budowy  

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót. Wykonawca (przez Kierownika Budowy) 

jest odpowiedzialny za jego prowadzenie, dokumentowanie postępu prac oraz udostępnianie go do 

wpisów uprawnionym organom, w tym Inspektorowi Nadzoru.  

• Przestrzeganie Ram Prawnych  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót w sposób gwarantujący poszanowanie i ścisłe 

przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa mających na celu ochronę interesów osób 

trzecich. Dotyczy to w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony 

własnośc i, prawa sąsiedzkiego oraz przepisów o ruchu drogowym.  

• Aktywna Ochrona Mienia  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę własności publicznej i prywatnej znajdującej się w 

obrębie Terenu Budowy oraz w strefie oddziaływania prowadzonych Robót. 

W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest do:  

o Identyfikacji i zabezpieczenia: Precyzyjnego zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

wszelkiej istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej (np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

gazowe, energetyczne, teletechniczne, konstrukcje drogowe).  

o Działań prewencyjnych: Stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych (np. 

wygrodzenia, osłony, monitoring) w celu zapobiegania szkodom na nieruchomościach sąsiednich 

oraz w mieniu publicznym.  

o Ochrony przed dostępem: Skutecznego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych (osób trzecich), które mogłyby doznać uszczerbku na zdrowiu lub życiu.  
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• Procedura Postępowania w Przypadku Uszkodzenia  

W przypadku zaistnienia zdarzenia skutkującego przypadkowym uszkodzeniem istniejących instalacji lub 

jakiegokolwiek innego mienia należącego do osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia 

natychmiastowych działań.  

Wykonawca w trybie bezzwłocznym:  

o Podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, aby zapobiec 

dalszym szkodom lub powstaniu zagrożenia dla życia i zdrowia.  

o Powiadamia o zaistniałym fakcie Inspektora Nadzoru.  

o Powiadamia o zaistniałym fakcie zainteresowane podmioty, przez które rozumie się w 

szczególności właścicieli lub zarządców uszkodzonej infrastruktury (np. odpowiednie służby 

techniczne, gestorów sieci) lub właścicieli prywatnych nieruchomości.  

Wykonawca ponosi pełne koszty usunięcia skutków uszkodzenia oraz naprawy mienia, jak również 

zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich wynikłych z tego tytułu.  

• Obowiązek Znajomości i Stosowania Przepisów Prawa  

Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych (rozporządzeń) dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego.  

Obowiązek ten obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie, regulacje z zakresu:  

o Ustawy Prawo ochrony środowiska.  

o Ustawy o odpadach.  

o Ustawy Prawo wodne.  

o Ustawy o ochronie przyrody.  

• Aktywne Działania Prewencyjne i Minimalizacyjne  

Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych działań technicznych i 

organizacyjnych mających na celu zapobieganie lub minimalizowanie negatywnego oddziaływania 

prowadzonych Robót na środowisko.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za unikanie oraz ograniczanie uciążliwości dla otoczenia, wynikających w 

szczególności z:  

o Skażenia:  Wykonawca zapewni właściwe magazynowanie, użytkowanie i utylizację 

substancji mogących skazić glebę lub wody gruntowe (np. paliwa, oleje, chemikalia 

budowlane).  

o Hałasu:  Wykonawca będzie prowadził roboty z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, 

ograniczając prace generujące ponadnormatywny hałas do dopuszczalnych pór dnia, 

zgodnie z lokalnymi regulacjami.  

o Emisji (pyłów, spalin):  Wykonawca będzie stosował środki ograniczające pylenie (np. 

zraszanie dróg tymczasowych i miejsc składowania urobku) oraz zapewni użytkowanie 

sprzętu spełniającego normy emisji spalin.  

o Gospodarki odpadami:  Wykonawca zapewni prawidłową segregację, magazynowanie i 

legalny wywóz odpadów budowlanych, zapobiegając zanieczyszczeniu terenu.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody środowiskowe oraz 

ewentualne kary administracyjne nałożone w wyniku naruszenia przez niego przepisów o ochronie 

środowiska.  

• Zgodność z Ramami Prawnymi i Normatywnymi  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na Terenie Budowy i jest 

zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), przepisów 

przeciwpożarowych oraz wszelkich innych regulacji i norm (w tym zasad wiedzy technicznej) mających na 

celu ochronę życia i zdrowia osób uczestniczących w procesie budowlanym.  

• Aktywny Obowiązek Ochrony Personelu  

Wykonawca ma obowiązek aktywnego dbania o stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania procesu pracy w sposób gwarantujący, że personel 

(własny, podwykonawców oraz wszelkich innych osób działających pod jego nadzorem) nie będzie 

wykonywał pracy:  
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o W warunkach niebezpiecznych:  tj. w warunkach stwarzających bezpośrednie lub 

wysokie ryzyko zaistnienia wypadku (np. praca na niezabezpieczonych wysokościach, w 

wykopach bez odpowiedniej obudowy, przy użyciu niesprawnego sprzętu, w strefach 

kolizyjnych z pracą maszyn).  

o W warunkach szkodliwych dla zdrowia:  tj. w środowisku pracy, w którym występuje 

narażenie na czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne przekraczające dopuszczalne 

normy (np. nadmierny hałas, wibracje, zapylenie, ekspozycja na substancje toksyczne). 

Wykonawca jest zobowiązany do identyfikacj i tych czynników, dokonywania ich 

pomiarów i stosowania adekwatnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.  

o W warunkach niespełniających wymagań sanitarnych:  Wykonawca jest zobligowany 

do zapewnienia i utrzymania na Terenie Budowy zaplecza socjalno -sanitarnego (szatnie, 

umywalnie, toalety, jadalnie, punkty czerpania wody pitnej) w stanie i o standardzie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami, adekwatnie do liczby  zatrudnionego personelu.  

W celu realizacji powyższych zobowiązań Wykonawca zapewni w szczególności:  

o Dopuszczenie do pracy wyłącznie personelu posiadającego wymagane kwalifikacje, 

aktualne szkolenia BHP oraz ważne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 

wykonywania danej pracy.  

o Dostarczenie personelowi nieodpłatnie kompletnych i sprawnych środków ochrony 

indywidualnej (ŚOI) oraz egzekwowanie ich stosowania.  

o Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wyznaczone służby BHP 

oraz kadrę kierowniczą.  

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie 

wypadkowe wynikające z zaniedbania lub naruszenia przez niego ww. obowiązków.  

• Obowiązek zorganizowania i utrzymania  placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, urządzenia oraz bieżącego utrzymania kompletnego 

zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt.  Zaplecze to musi być w pełni funkcjonalne przez 

cały okres realizacji robót oraz musi być dostosowane do skali przedsięwzięcia i liczby zatrudnionego 

personelu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zaplecze budowy obejmuje co najmniej:  

o Infrastrukturę socjalno -bytową: Wykonawca zapewni pomieszczenia biurowe dla własnej 

kadry technicznej, a także pomieszczenia socjalne dla wszystkich pracowników (własnych 

i podwykonawców), w tym szatnie, umywalnie, toalety oraz jadalnie. Standard i 

wyposażenie tych pomieszczeń muszą być bezwzględnie zgodne z obowiązującymi 

przepisami BHP oraz wymogami sanitarnymi.  

o Infrastrukturę magazynową: Wykonawca zapewni odpowiednie, zabezpieczone place 

składowe oraz, w zależności od potrzeb, zamknięte magazyny do przechowywania 

materiałów (szczególnie tych wrażliwych na warunki atmosferyczne, wymagających 

specjalnych warunków s kładowania lub wartościowych), a także narzędzi i drobnego 

sprzętu. Infrastruktura ta musi gwarantować ochronę mienia przed zniszczeniem, 

kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych.  

Lokalizacja zaplecza musi być przez Wykonawcę wyznaczona w sposób racjonalny, niekolidujący z 

robotami zasadniczymi i ruchem technologicznym, a jej plan musi zostać przedstawiony do akceptacji 

Inspektora Nadzoru (zazwyczaj jako część Projektu Organizacji B udowy). Po zakończeniu robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do całkowitej likwidacji całego zaplecza oraz uporządkowania i 

przywrócenia terenu przez nie zajmowanego do stanu pierwotnego lub stanu wymaganego Umową. 

Wszelkie koszty związane z organizacją, utrzy maniem, mediami oraz likwidacją zaplecza obciążają 

wyłącznie Wykonawcę.  

• Obowiązek uzyskania zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego  

W przypadku, gdy charakter lub lokalizacja robót wymaga – trwałego bądź tymczasowego – zajęcia pasa 

drogowego (w całości lub w części), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich 

procedur administracyjnych umożliwiających legalne prowadzenie prac w tym obszarze.  

Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:  
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o Uprzedniego opracowania lub zlecenia opracowania Projektu Organizacji Ruchu 

(zazwyczaj Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu - PTOR), uwzględniającego specyfikę 

prowadzonych Robót oraz wymogi bezpieczeństwa.  

o Uzyskania dla ww. Projektu wszelkich wymaganych prawem opinii i zatwierdzeń (np. 

przez organ zarządzający ruchem).  

o Złożenia kompletnego wniosku do właściwego Zarządcy Drogi (np. GDDKiA, zarządu 

dróg wojewódzkich, powiatowych lub urzędu miasta/gminy).  

Wniosek, o którym mowa powyżej, musi dotyczyć wydania przez Zarządcę Drogi formalnego zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego na czas niezbędny do wykonania Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wniosek ten był kompletny i obejmował w szczególności 

ostateczny, zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu oraz wszelkie inne dokumenty i uzgodnienia 

wymagane przez Zarządcę Drogi.   

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie (ustawienie oznakowania), 

bieżące utrzymanie (w tym czystość i sprawność oznakowania) oraz późniejszą likwidację tymczasowej 

organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem.  

Wszelkie koszty związane z realizacją powyższych obowiązków – w tym koszty opracowania i zatwierdzenia 

projektu, wniesienia opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz koszty fizycznego wdrożenia 

i utrzymania oznakowania – obciążają wyłącznie Wy konawcę.  

• Ogrodzenie i Tymczasowe Urządzenia Zabezpieczające  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania oraz bieżącego utrzymywania, przez cały 

okres realizacji robót, wszelkich niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających.  

Obowiązek ten obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie:  

o Kompletne ogrodzenie Terenu Budowy: Wykonawca zapewni szczelne i stabilne 

ogrodzenie o odpowiedniej wysokości, skutecznie uniemożliwiające dostęp na Teren 

Budowy osobom nieupoważnionym (osobom trzecim).  

o Zabezpieczenie chodników i jezdni: W przypadku prowadzenia prac w bezpośrednim 

sąsiedztwie publicznych  i niepublicznych  ciągów komunikacyjnych, Wykonawca 

zainstaluje i będzie utrzymywał odpowiednie bariery, osłony, pomosty lub daszki 

ochronne, gwarantujące bezpieczeństwo pieszych i ruchu kołowego, zgodnie z 

zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu lub odrębnymi przepisami . 

Wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w 

należytym stanie technicznym i wizualnym przez cały czas trwania Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń (w 

szczególności błota, ziemi, rozsypanych materiałów budowlanych lub płynów eksploatacyjnych) 

spowodowanych przez jego pojazdy, sprzęt lub w jakikolwiek inny spos ób wynikających z jego działalności.  

Obowiązek ten dotyczy wszystkich dróg publicznych, chodników, wjazdów oraz innych terenów 

przyległych do Terenu Budowy. Wykonawca zapewni, że stan dróg publicznych wykorzystywanych na 

potrzeby budowy nie będzie stwarzał utrudnień ani zagrożenia dla bezpiec zeństwa ruchu publicznego.  

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:  

• Teren budowy  - należy przez to rozumieć wydzielony i odpowiednio oznakowany obszar gruntu, 

na którym prowadzone są roboty budowlane objęte kontraktem, w tym prace przygotowawcze, 

montażowe i wykończeniowe. Obejmuje on również przestrzeń zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy, takie jak obiekty socjalno -bytowe (kontenery), biura budowy, place składowe 

materiałów, warsztaty, drogi tymczasowe oraz miejsca postoju maszyn. Teren budowy stanowi 

strefę o ograniczonym dostępie, podlegającą szczególnym przepisom BHP, za któ rą pełną 

odpowiedzialność (organizacyjną i prawną) ponosi Wykonawca.  

• Dokumentacja powykonawcza  - należy przez to rozumieć kompletną dokumentację budowy (tj. 

projekt budowlany i wykonawczy wraz z dziennikiem budowy i protokołami) z trwale 

naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w toku wykonywania robót. Zmiany te 
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muszą odzwierciedlać faktyczny stan wykonanych prac w stosunku do pierwotnych założeń 

projektowych, a ich naniesienie musi być potwierdzone przez Kierownika Budowy. Integralną i 

obligatoryjną częścią tej dokumentacji są geodezyjne pomiary powykonawcze (map y 

inwentaryzacyjne), które prawnie poświadczają lokalizację, wymiary i geometrię zrealizowanego 

obiektu i jego przyłączy. Dokumentacja ta stanowi podstawę do przeprowadzenia odbioru 

końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

• Aprobata techniczna  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

budowlanego, stwierdzającą jego przydatność do zamierzonego stosowania. Aprobata jest 

wydawana dla wyrobów nieobjętych Polską Normą (PN) lub od niej istotnie odbiegających, dla 

których ocena właści wości użytkowych jest niezbędna. Dokument ten precyzyjnie określa 

właściwości techniczne wyrobu oraz warunki jego wbudowania i eksploatacji. (Uwaga: W obecnym 

stanie prawnym termin ten został zastąpiony przez Krajową Ocenę Techniczną (KOT) lub Europejską 

Ocenę Techniczną (EOT)). 

• Wyrób budowlany  - należy przez to rozumieć każdy wyrób (np. materiał, zestaw, element 

prefabrykowany) wytworzony i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania, 

wmontowania lub zainstalowania w obiekcie budowlanym (budynku lub budowli), stając się jego 

integralną części ą. W rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, każdy taki wyrób musi być 

legalnie dopuszczony do stosowania, co potwierdza oznakowanie CE (dla norm 

zharmonizowanych) lub znakiem budowlanym B (dla norm krajowych/KOT). Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć dl a każdego wyrobu odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych 

(DWU). 

• Dziennik budowy  - należy przez to rozumieć kluczowy urzędowy dokument rejestrowany we 

właściwym organie administracji architektoniczno -budowlanej, przeznaczony do 

chronologicznego dokumentowania przebiegu robót budowlanych. Stanowi on oficjalny zapis 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, takich jak postęp prac, 

realizacja kolejnych etapów, przeprowadzone próby i odbiory częściowe, przerwy w robotach, a 

także wpisy i polecenia uprawnionych osób (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru , 

projektanta, przedstawicieli nadzoru budowlanego). Dziennik Budowy ma moc dowodową w 

postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych.  

• Kierownik budowy  -  należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą stosowne uprawnienia 

budowlane w odpowiedniej specjalności, wyznaczoną przez Wykonawcę do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej na budowie. Jest on upoważniony do kierowania robotami w 

sposób zgo dny z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami (w tym BHP) oraz do 

występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. Do jego kluczowych 

obowiązków należy prowadzenie Dziennika Budowy, organizacja procesu budowlanego, 

koordynacja prac oraz zgłaszanie robót do odbioru.  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego  - należy przez to rozumieć osobę (lub zespół osób) 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, ustanowioną przez Zamawiającego 

(Inwestora) w celu reprezentowania jego interesów na budowie. Do podstawowych obowiązków 

Inspektora należy bieżąca kontrola jako ści i ilości robót pod kątem ich zgodności z Umową, 

Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor Nadzoru jest 

uprawniony do wydawania Kierownikowi Budowy wiążących poleceń (odnotowywanych w  

Dzienniku Budowy), dotyczących usunięcia nieprawidłowości, wstrzymania robót , a także do 

akceptowania materiałów i zatwierdzania obmiarów robót stanowiących podstawę fakturowania.  

• Materiały  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały, tworzywa i wyroby (w tym prefabrykaty) 

przewidziane do wbudowania, które są niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały te muszą być fabrycznie nowe, posiadać 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych (DWU) i 

oznakowania (CE lub B). Kluczowym warunkiem ich zast osowania jest ich uprzednie 

przedstawienie i zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru, który ma prawo do weryfikacji 

dokumentów oraz pobrania próbek do badań laboratoryjnych przed wydaniem zgody na 

wbudowanie.  
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1.5.  Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

1.5.1  Źródła i jakość materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, a 

bezwzględnie przed złożeniem zamówienia lub dostarczeniem na Teren Budowy, przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowe informacje dotyczące proponowanych p roducentów 

oraz źródeł pozyskania wszelkich materiałów i wyrobów. Informacje te muszą być poparte kompletną 

dokumentacją, obejmującą odpowiednie Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne (lub ważne Aprobaty 

Techniczne), Certyfikaty Stałości Właściwości Użyt kowych, Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) oraz, 

na żądanie, świadectwa badań laboratoryjnych potwierdzające deklarowane parametry.  

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, wolne od wad i 

zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz postanowieniach niniejszej 

Specyfikacji Technicznej ( STWIORB). Niezależnie od przedstawionych dokumentów, Inspektor Nadzoru 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia materiałów, które wizualnie budzą wątpliwości co do ich jakości lub 

zgodności.  

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o 

których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane (m.in. bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 

pożarowego, higieny i zdrowia). Ciężar udowodnienia, że dany materiał spełnia te kryteria, spoczywa w 

całości na Wykonawcy.  

1.5.2  Dopuszczenie do stosowania w budownictwie  

Do wykonania i montażu wszelkich robót, w tym instalacji, Wykonawca zobowiązany jest stosować 

wyłącznie wyroby legalnie dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Za dopuszczone do obrotu uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel 

prawidłowo dokonał oceny zgodności i wydał właściwą deklarację (Deklarację Właściwości Użytkowych lub 

Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych) w oparciu  o stosowny dokument odniesienia (np. normę 

zharmonizowaną hEN, Europejską Ocenę Techniczną EOT, Polską Normę PN lub Krajową Ocenę Techniczną 

KOT). 

Potwierdzeniem dokonania oceny zgodności jest prawidłowe oznakowanie wyrobu znakiem CE (dla 

wyrobów objętych normami hEN lub EOT) lub znakiem budowlanym B (dla wyrobów objętych normami 

PN niebędącymi hEN lub KOT). Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikac ję autentyczności i ważności 

tych oznaczeń oraz za dostarczenie kopii deklaracji Inspektorowi Nadzoru wraz z każdą partią materiału.  

1.5.3  Kontrola materiałów  

Inspektor Nadzoru jest upoważniony w każdym czasie do przeprowadzania kontroli jakości materiałów, 

zarówno u producenta, jak i na Terenie Budowy, oraz do pobierania próbek materiału w celu sprawdzenia 

jego właściwości w niezależnym, akredytowanym laborator ium. Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego dostarczenia takich próbek oraz ułatwienia Inspektorowi ich pobrania.  

Wyniki tych badań będą traktowane jako ostateczne i mogą stanowić podstawę do aprobaty jakościowej 

lub odrzucenia całej partii materiałów, z której pobrano próbki, nawet jeśli posiadała ona wstępną 

dokumentację. Koszty badań materiałów, które nie spełnią w ymagań, poniesie Wykonawca.  

Niezależnie od badań, każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać wymagany atest, 

certyfikat lub deklarację zgodności (DWU/KDWU), umożliwiającą jednoznaczną identyfikację partii 

produkcyjnej i potwierdzenie jej zgodności z normą lub aprobat ą. Inspektor Nadzoru ma prawo odmówić 

rozładunku materiałów nieposiadających kompletnej i prawidłowej dokumentacji.  

1.5.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym – tj. niezgodne z e STWIORB, Dokumentacją 

Projektową, zatwierdzonymi próbkami, nieposiadające wymaganych dokumentów lub uszkodzone w 

transporcie bądź podczas składowania – zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z Terenu 

Budowy, na jego wyłączny koszt i ryzyko, w terminie wska zanym przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane lub odrzucone przez Inspektora Nadzoru 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Oznacza to, że Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 11 

 

za tak wykonane roboty, a ponadto, na żądanie Inspektora Nadzoru, będzie zobowiązany do rozebrania 

tych robót i ponownego ich wykonania przy użyciu prawidłowych materiałów, ponosząc wszystkie koszty 

z tym związane (w tym koszty demontażu, zakupu nowych materiałów i opóźnień).  

1.5.5  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni wyznaczone, uporządkowane i odpowiednio przygotowane (np. utwardzone i 

odwodnione) miejsca składowania na Terenie Budowy. Tymczasowo składowane materiały muszą być 

skutecznie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechaniczn ymi oraz destrukcyjnym 

wpływem czynników atmosferycznych (wilgocią, opadami, promieniowaniem UV, mrozem), aby zachowały 

swoją pełną jakość i właściwości użytkowe.  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane ściśle zgodnie z instrukcją producenta, 

zawartą w karcie technicznej lub na opakowaniu (np. na paletach, pod zadaszeniem, w oryginalnych, 

zamkniętych pojemnikach).  

W szczególności rozdzielnice, aparatura modułowa oraz wrażliwy osprzęt elektryczny i instalacyjny należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 

wentylowanych. Wykonawca ma obowiązek chronić je przed wpływami atmo sferycznymi, a także przed 

zapyleniem budowlanym i wilgocią aż do momentu ostatecznego montażu.  

 

1.6.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

1.6.1  Jakość i wpływ sprzętu na roboty  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, maszyn i urządzeń, które są w pełni 

adekwatne do technologii i skali prowadzonych robót . Stosowany sprzęt nie może powodować 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , w tym nie może prowadzić do uszkodzenia 

wykonanych już elementów, materiałów składowanych, ani nie może obniżać parametrów technicznych 

realizowanych prac (np. poprzez niewłaściwe zagęszczanie, niedokładny montaż, generowanie 

nadmiernych drgań).  

Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania robót wykonywanych przy użyciu sprzętu, który w jego 

ocenie jest nieodpowiedni, niesprawny lub zagraża jakości bądź bezpieczeństwu.  

1.6.2  Zgodność sprzętu i stan techniczny  

Cały sprzęt używany na Terenie Budowy powinien być zgodny z wykazem sprzętu przedstawionym w 

ofercie Wykonawcy lub posiadać parametry techniczne nie gorsze niż zadeklarowane. Każda proponowana 

zmiana kluczowego sprzętu (np. zmiana typu dźwigu, koparki) wym aga uprzedniej akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać cały sprzęt w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do 

pracy przez cały okres jego wykorzystywania. Sprzęt musi posiadać ważne badania techniczne i przeglądy 

okresowe, a Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnie nie jego bieżącej, fachowej obsługi i konserwacji.  

1.6.3  Zgodność z normami środowiskowymi i przepisami  

Sprzęt Wykonawcy musi spełniać wszelkie obowiązujące normy ochrony środowiska, w szczególności 

dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji spalin oraz emisji hałasu do otoczenia.  

Ponadto, sprzęt musi być użytkowany zgodnie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi jego użytkowania, w 

tym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla urządzeń podlegających dozorowi (np. żurawie, 

podnośniki) oraz przepisami BHP. Operatorzy sprzętu muszą  posiadać wszystkie wymagane prawem 

uprawnienia do jego obsługi.  

1.6.4  Dokumentacja sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany posiadać na Terenie Budowy kompletną dokumentację eksploatacyjną 

sprzętu i dostarczy Inspektorowi Nadzoru, na każde jego żądanie, kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeśli jest to wymagane przep isami. 

Dokumentacja ta obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie, aktualne decyzje UDT, certyfikaty, 

deklaracje zgodności WE (dla maszyn) oraz poświadczenia sprawności technicznej i kalibracji (dla urządzeń 

pomiarowych).  
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1.7.  Wymagania dotyczące środków transportu  

1.7.1  Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które są technicznie 

przystosowane do rodzaju przewożonego ładunku i warunków panujących na drogach dojazdowych. 

Transport nie może wpłynąć niekorzystnie na jakość robót (np. poprzez generowanie nadmiernych drgań 

w pobliżu świeżo wykonanych elementów) ani na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

musi zagwarantować, że materiały w czasie transportu są w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, zaniec zyszczeniem oraz ni ekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wilgocią, 

opadami, skrajnymi temperaturami).  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy, jak również jego podwykonawców i dostawców, 

będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Dotyczy to w szczególności 

przestrzegania norm w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz dopuszczalnej masy  

całkowitej. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie naruszenia w 

tym zakresie, w tym za ewentualne koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury drogowej.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia (błoto, rozsypane 

materiały, wycieki płynów) spowodowane jego pojazdami. Obowiązek ten dotyczy dróg publicznych oraz 

wszelkich dojazdów do terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek stosowania środków prewencyjnych 

(np. myjki do kół przy wyjeździe) w celu minimalizacji zanieczyszczeń i zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

1.7.2  Transport ciężkich elementów (Stacja Kontenerowa, Transformator)  

Elementy prefabrykowane, szczególnie wielkogabarytowe i o znacznej masie, takie jak kompletna stacja 

kontenerowa czy transformator, należy transportować na specjalistycznych pojazdach o odpowiedniej 

długości i nośności (np. naczepach niskopodwoziowych), gw arantujących zachowanie stateczności i 

nieprzekroczenie dopuszczalnych obciążeń.  

Powierzchnie ładunkowe platform transportowych powinny być gładkie, czyste i pozbawione 

jakichkolwiek ostrych lub wystających elementów, aby nie spowodować uszkodzeń mechanicznych 

(zarysowań, wgnieceń, przetarć powłok ochronnych) transportowanych elementów . Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania odpowiednich przekładek i materiałów amortyzujących, jeśli wymaga tego 

technologia transportu danego elementu.  

Wszystkie transportowane elementy należy trwale i skutecznie zabezpieczyć przed przetaczaniem się lub 

przesuwaniem za pomocą atestowanych systemów mocowania (pasy, łańcuchy, kliny, maty 

antypoślizgowe), zgodnie z zasadami bezpiecznego przewozu ładunków.  

Przy załadunku i rozładunku nie dopuszcza się zrzucania, uderzania lub przetaczania elementów po 

pochylni. Operacje te muszą odbywać się wyłącznie przy użyciu sprzętu dźwigowego o odpowiednim 

udźwigu, z wykorzystaniem fabrycznych punktów podwieszenia lub s pecjalistycznego osprzętu (np. 

trawers), aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji, obudowy lub wewnętrznej aparatury.  

 

1.8.  Wymagania dotyczące wykonania robót  budowlanych  

1.8.1  Podstawa i zgodność prowadzenia robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksowe, profesjonalne i należyte prowadzenie robót, które musi 

odbywać się w ścisłej i bezwzględnej zgodności z hierarchicznie uporządkowanymi dokumentami 

kontraktowymi.  

Podstawę wykonania stanowią:  

o Postanowienia Umowy wraz z załącznikami.  

o Ustalenia i rozwiązania zawarte w Dokumentacji Projektowej (Budowlanej i Wykonawczej).  
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o Wymagania jakościowe i technologiczne określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót (STWIORB). 

Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do respektowania i bezzwłocznego stosowania się do poleceń 

Inspektora Nadzoru, o ile są one wydawane w ramach jego uprawnień i mają na celu zapewnienie 

zgodności robót z ww. dokumentami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

1.8.2  Odpowiedzialność  za błędy wykonawcze  

Następstwem jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę (lub podmioty, za które ponosi 

odpowiedzialność) w wytyczeniu geodezyjnym, wymiarowaniu i wykonywaniu robót, będzie poniesienie 

przez niego pełnej odpowiedzialności technicznej i finansowej.  

Jeśli zostanie to wymagane przez Inspektora Nadzoru, który stwierdzi błąd lub odstępstwo od 

zatwierdzonej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej poprawy błędu. Prace 

naprawcze, obejmujące (w zależności od decyzji Inspektora) demontaż, usu nięcie wadliwych elementów 

oraz ponowne wykonanie robót, odbędą się w całości na własny koszt Wykonawcy. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu prawo do dodatkowego wynagrodzenia ani do roszczeń o wydłużenie czasu na 

ukończenie.  

1.8.3  Egzekwowanie  poleceń inspektora nadzoru  

Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, w szczególności te wpisane do Dziennika Budowy, mają charakter 

wiążący i będą wykonywane przez Wykonawcę (reprezentowanego przez Kierownika Budowy) nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym. Inspektor Nadzoru j est uprawniony do określenia realnego, lecz 

nieprzekraczalnego terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub wdrożenie określonych 

zaleceń.  

Uchybienie temu terminowi lub jawne zignorowanie polecenia Inspektora jest traktowane jako rażące 

naruszenie Umowy i uprawnia Inspektora Nadzoru do podjęcia działań dyscyplinujących, pod groźbą 

wydania formalnego wstrzymania robót (na danym odcinku lub na całym Terenie Budowy).  

Skutki finansowe (koszty przestoju sprzętu, personelu, zabezpieczenia przerwanych robót) oraz 

harmonogramowe (opóźnienie) wynikające z takiego wstrzymania poniesie w całości Wykonawca. 

Wykonawca zrzeka się w takiej sytuacji wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu poniesionych 

strat. 

 

1.9.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót  budowlanych  

1.9.1  Zasady Kontroli Jakości  

Wykonawca ponosi pełną, wyłączną i nieprzenoszalną odpowiedzialność za proaktywną, systematyczną i 

udokumentowaną kontrolę jakości wszystkich prowadzonych przez siebie robót oraz stosowanych 

materiałów i wyrobów. Odpowiedzialność ta ma charakter ciągły i obejmuje każdy etap procesu – od 

weryfikacji dokumentacji dostawców, poprzez inspekcję dostaw, kontrolę procesów składowania, aż po 

szczegółową kontrolę międzyoperacyjną w tr akcie wbudowywania oraz badania i odbiory finalne 

poszczególnych etapów robót. 

W celu realizacji tego obowiązku, Wykonawca zapewni wdrożenie, stosowanie i rygorystyczne 

egzekwowanie odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej (Wewnętrznego Systemu Zarządzania 

Jakością), który musi być uprzednio przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do ak ceptacji (np. w formie Planu 

Zapewnienia Jakości).  

System ten musi włączać:  

o Kompetentny, dedykowany personel: Wykonawca oddeleguje wykwalifikowanych inżynierów, 

kontrolerów jakości i laborantów, posiadających udokumentowane doświadczenie, którzy będą 

odpowiedzialni wyłącznie za przeprowadzanie i dokumentowanie działań kontrolnych.  
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o Sprzęt i urządzenia: Wykonawca zapewni na Terenie Budowy (lub zagwarantuje stały, 

natychmiastowy dostęp do) wszelkie atestowane i skalibrowane urządzenia kontrolno -

pomiarowe, niezbędne do pobierania próbek i badań polowych oraz laboratoryjnych. Inspektor 

Nadzoru ma prawo w każdym czasie zażądać przedstawienia świadectw wzorcowania (kalibracji) 

tego sprzętu.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań (rodzaju testów, pobieranych próbek) oraz ich częstotliwości 

są określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej ( STWIORB) oraz w powiązanych normach (PN/EN). Należy 

jednak bezwzględnie podkreślić, że są to wymagania minimalne. Jeżeli wewnętrzna kontrola Wykonawcy 

lub kontrola Inspektora Nadzoru wykaże niejednorodność materiałów lub wahania jakościowe, bądź jeśli 

Wykonawca z mieni źródło dostaw, jest on zobowiązany do natychmiastowego zwiększenia częstotliwości 

badań na  własny koszt, aż do momentu udowodnienia Inspektorowi Nadzoru, że osiągnięto stałą, 

wymaganą jakość.  

1.9.2  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru  

Inspektor Nadzoru, działając jako przedstawiciel Zamawiającego, zachowuje pełne i nieograniczone prawo 

do weryfikacji systemu kontroli Wykonawcy. W szczególności, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania w dowolnym, wybranym przez siebie czasie, ko ntroli procesów technologicznych, 

pobierania próbek oraz badania materiałów, w tym również u źródła ich wytwarzania.  

Inspektor Nadzoru może również prowadzić własne, niezależne badania kontrolne (weryfikacyjne) 

materiałów lub wykonanych Robót , zlecając je wybranemu przez siebie, akredytowanemu laboratorium. 

Prowadzenie tych badań ma charakter audytowy i w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z jego 

własnych, systematycznych obowiązków kontrolnych określonych w pkt 1.9.1. 

Jeżeli jednak wyniki tych niezależnych badań wykażą, że materiały lub roboty nie spełniają wymagań 

kontraktowych lub że raporty Wykonawcy (z jego badań wewnętrznych lub z atestów dostawcy) są 

niewiarygodne, nierzetelne lub niezgodne ze stanem faktycznym, całkowite koszty tych powtórnych lub 

dodatkowych badań zleconych przez Inspektora poniesione zostaną przez Wykonawcę.  Wykonawca 

poniesie również koszty wszelkich dalszych badań weryfikacyjnych (w tym ewentualnych badań 

odkrywkowych lub niszczących), które I nspektor Nadzoru uzna za niezbędne do pełnego określenia 

zakresu i skali stwierdzonej wady lub niezgodności.  

 

1.10.  Dokumenty budowy  

1.10.1  Dziennik  Budowy – Status Prawny  

Dziennik Budowy jest wymaganym, podstawowym dokumentem urzędowym przebiegu robót, 

prowadzonym obligatoryjnie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz stosownymi 

rozporządzeniami wykonawczymi. Stanowi on oficjalny, chronologiczny rejestr zdarzeń i jest dokumentem 

obowiązującym obie strony Umowy, a jego wpisy mają moc dowodową w  postępowaniach 

administracyjnych i spornych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jego zarejestrowanie we właściwym organie, zabezpieczenie przed 

zniszczeniem lub zagubieniem oraz stałe przechowywanie na Terenie Budowy w miejscu dostępnym dla 

wszystkich upoważnionych stron.  

1.10.2  Dziennik Budowy  – zawartość i tryb prowadzenia  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco (zasadniczo codziennie lub w dniu zaistnienia 

zdarzenia) przez Kierownika Budowy oraz inne uprawnione osoby (Inspektora Nadzoru, projektanta, 

przedstawicieli organów nadzoru).  

Będą one dotyczyć w szczególności:  
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o Rzeczywistego przebiegu robót : Odnotowania rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, 

przeprowadzonych badań i prób, wbudowanych materiałów oraz ewentualnych przerw w pracach 

wraz z podaniem ich przyczyny.  

o Stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia: Dokumentowania wszelkich zdarzeń wypadkowych, 

potencjalnie wypadkowych, kontroli (np. PIP) oraz wdrożonych środków bezpieczeństwa.  

o Technicznej strony budowy: Zgłaszania przez Kierownika Budowy robót zanikających do odbioru, 

odnotowywania poleceń i uwag Inspektora Nadzoru, interpretacji projektowych oraz warunków 

atmosferycznych mających wpływ na jakość lub terminowość prac.  

 

1.10.3  Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów (lub Dziennik Obmiarów) stanowi podstawowy dokument pozwalający na ilościowe i 

wartościowe rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót objętych Przedmiarem Robót. 

Musi być prowadzona przez Wykonawcę systematycznie, w sposób czytelny, z powołaniem na 

odpowiednie pozycje kosztorysowe.  

Wpisy w Książce Obmiarów, stanowiące podstawę do sporządzenia Przejściowych Świadectw Płatności 

(faktur częściowych), wymagają weryfikacji i pisemnego potwierdzenia (kontrasygnaty) przez Inspektora 

Nadzoru. Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być zgłoszony i dokonany przed ich 

zakryciem. 

 

1.10.4  Pozostała Dokumentacja Budowy  

Zbiór dokumentów stanowiących integralną część procesu realizacji (określanych łącznie jako "Dokumenty 

Budowy") nie jest zamknięty. Do dokumentów budowy zalicza się również między innymi:  

o Prawomocne pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) wraz z kompletem zatwierdzonej 

Dokumentacji Projektowej.  

o Formalne protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy.  

o Umowę wraz ze wszystkimi załącznikami ( STWiORB, harmonogramem itp.).  

o Wszelkie protokoły odbioru robót (zanikających, częściowych, końcowych), protokoły z narad 

koordynacyjnych oraz notatki służbowe potwierdzające ustalenia stron.  

o Zatwierdzony i wdrożony plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ).  

o Komplet atestów, certyfikatów i deklaracji właściwości użytkowych dla wszystkich wbudowanych 

materiałów, a także wyniki badań i prób.  

 

1.10.5  Dostępność Dokumentacji  

Wszelkie dokumenty budowy, w szczególności Dziennik Budowy, Książka Obmiarów oraz kompletna 

dokumentacja materiałowa, muszą być stale przechowywane na Terenie Budowy w biurze Wykonawcy. 

Będą one zawsze dostępne na każde żądanie dla Inspektora Nadzoru oraz innych upoważnionych organów 

(np. Nadzoru Budowlanego).  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorowi Nadzoru niezwłoczny wgląd w dokumentację, 

możliwość dokonywania w niej stosownych wpisów oraz (na żądanie) możliwość sporządzenia kopii lub 

skanów na potrzeby raportowania Zamawiającemu.  

 

1.11.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

1.11.1  Podstawa i jednostki obmiaru  

Podstawą do rozliczenia finansowego Robót jest obmiar, który będzie określał faktyczny zakres ich 

wykonania. Obmiar ten musi być sporządzony w sposób jednoznaczny i weryfikowalny, potwierdzając 

zgodność wykonanych prac z Dokumentacją Projektową i postanowieniami STWiORB. 

Wszystkie ilości i zakresy ujęte w obmiarze muszą być wyrażone w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym (Przedmiarze Robót), który stanowi podstawę Umowy. Prawidłowość sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru musi zostać każdorazowo zweryfikowana i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, 

co stanowi warunek konieczny do ujęcia danej pozycji w roszczeniu płatniczym.  
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1.11.2   Charakter przedmiaru robót  i kompletność prac  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Przedmiar Robót (Kosztorys Ofertowy) stanowił podstawę 

kalkulacji ceny, jednak nie musi wyczerpująco opisywać wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia celu 

Umowy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze (np. niedoszacowanie ilości 

lub pominięcie pewnych prac pomocniczych, które są technologicznie niezbędne) nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku należytego i ukończenia wszystkich robót koniecznych do finalizacji Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca oświadcza, że dokonał 

należytej weryfikacji Przedmiaru i ujął w cenie wszelkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania 

zadania. 

1.11.3   Obmiar robót  zanikających i podlegających zakryciu  

Obmiar robót zanikających (np. roboty ziemne, zbrojenie) przeprowadza się obligatoryjnie w czasie ich 

wykonywania, natomiast obmiar robót podlegających zakryciu (np. kable ziemne ) musi być 

przeprowadzony bezwzględnie przed ich zakryciem.  

Wykonawca jest zobowiązany do formalnego zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim 

wyprzedzeniem (zazwyczaj poprzez wpis do Dziennika Budowy), gotowości do przeprowadzenia obmiaru 

tych robót. W przypadku, gdy Wykonawca dokona zakrycia robót bez ich uprzedniego zgłoszenia i odbioru, 

Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać ich odkrycia na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od 

faktu, czy roboty te zostały wykonane poprawnie.  

1.11.4  Wymagania wobec urządzeń pomiarowych  

Wszystkie urządzenia pomiarowe (np. dalmierze, niwelatory, miary) stosowane w czasie obmiaru robót, 

który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych, muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji lub 

wzorcowania (kalibracji), jeśli są one wymagane przez odrębne przepisy (np. Prawo o miarach).  

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Inspektorowi Nadzoru, na każde jego żądanie, oryginałów 

lub poświadczonych kopii ww. świadectw. Pomiary wykonane sprzętem bez ważnej legalizacji lub 

wzorcowania będą traktowane jako nieważne i nie mogą stanowić p odstawy do rozliczenia do czasu ich 

powtórzenia przy użyciu sprawnego, certyfikowanego sprzętu.  

 

1.12.   Opis sposobu odbioru robót  budowlanych  

1.12.1  Rodzaje odbiorów  

W celu weryfikacji należytej jakości, ilości oraz zgodności wykonywanych Robót z Umową, Dokumentacją 

Projektową i SST, ustala się następujące, obligatoryjne rodzaje odbiorów:  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Stanowiąc y międzyoperacyjną kontrolę jakości 

i ilości prac, które ze względów technologicznych nie będą widoczne ani dostępne do inspekcji na 

późniejszych etapach.  

• Odbiór częściow y: Przeprowadzan y dla odrębnych logicznie i technicznie zakończonych 

elementów robót (np. poszczególnych obiektów, instalacji), mającemu na celu potwierdzenie ich 

ukończenia i umożliwienie częściowego rozliczenia lub użytkowania.  

• Odbiór ostateczn y (końcow y): Stanowiąc y formalne potwierdzenie przez Zamawiającego 

ukończenia całości Przedmiotu Umowy, wolnego od wad istotnych, oraz stanowiące go  podstawę 

do rozpoczęcia biegu okresu gwarancji.  

• Odbiór pogwarancyjn y: Przeprowadzan y po upływie uzgodnionego w Umowie okresu gwarancji 

i rękojmi, mającemu na celu ostateczne potwierdzenie należytego wywiązania się Wykonawcy z 

obowiązków gwarancyjnych i stanowiącemu podstawę do zwolnienia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

1.12.2  Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór ten polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

technologicznym ulegną trwałemu zakryciu (np. przez kolejne warstwy konstrukcyjne, instalacyjne lub 

glebę ), co uniemożliwi ich późniejszą inspekcję.  
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Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Kierownik iem Budowy jego wpisem do Dziennika Budowy, z 

wyprzedzeniem umożliwiającym Inspektorowi Nadzoru zapoznanie się z dokumentacją i dotarcie na Teren 

Budowy. Zgłoszenie musi jednoznacznie precyzować, jaki element robót jest przedstawiany do odbioru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie przez Inspektora Nadzoru (lub komisję, jeśli tak stanowi 

Umowa), jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia. W przypadku 

nieprzystąpienia Inspektora Nadzoru do odbioru w tym termi nie, przy jednoczesnym braku jego 

uzasadnionego sprzeciwu, Wykonawca jest uprawniony do kontynuowania robót , sporządzając 

jednostronny protokół potwierdzający wykonanie i zgłoszenie (o ile Umowa nie stanowi inaczej).  

Odbiorowi podlegają w szczególności uziomy fundamentowe i otokowe ułożone przed zasypaniem, a 

także m.in. zbrojenie ław i płyt fundamentowych przed betonowaniem, wykonane warstwy izolacji 

przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów przed ich zasypaniem, in stalacje prowadzone w wykopach  

przed ich zasypaniem  oraz wszelkie inne roboty określone w SST jako zanikające.  

1.12.3  Odbiór  ostateczny ( końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości Robót objętych Umową w 

odniesieniu do ich ilości (zgodności z obmiarem i Przedmiarem Robót) oraz jakości (zgodności z 

Dokumentacją Projektową, SST, normami i zasadami wiedzy technicznej). Celem odbioru jest stwierdzenie, 

czy Przedmiot Umowy został ukończony i jest gotowy do eksploatacji.  

Gotowość do odbioru stwierdza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, który jest równoznaczny z 

oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie roboty zostały zakończone, a kompletna dokumentacja 

odbiorowa jest przygotowana. Zgłoszenie to może nastąpić wyłącznie po pr zeprowadzeniu przez 

Wykonawcę własnych, wewnętrznych prób i rozruchów potwierdzających sprawność wszystkich 

systemów. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w skład której wejdą co najmniej 

przedstawiciele Zamawiającego i Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w 

pracach komisji (przez Kierownika Budowy).  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów, 

stanowiących załącznik do protokołu odbioru, w tym co najmniej (lecz nie wyłącznie):  

• Kompletną Dokumentację Powykonawczą (w uzgodnionej liczbie egzemplarzy papierowych i w 

formie cyfrowej), z trwale naniesionymi (np. czerwonym kolorem) zmianami dokonanymi w toku 

robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Projektanta (jeśli zmiany były istotne), oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Oryginały Dzienników Budowy (wszystkie tomy) oraz Książki Obmiarów potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

• Kompletne wyniki pomiarów kontrolnych (np. protokoły pomiarów elektrycznych – rezystancji 

izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłości uziemień), badań laboratoryjnych, 

protokoły prób szczelności instalacji, protokoły rozruchu urządzeń.  

• Pełen zbiór Deklaracji Zgodności (Deklaracji Właściwości Użytkowych) lub Certyfikatów Zgodności 

dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń.  

• Wszystkie Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ewentualnych 

odbiorów częściowych.  

• Ostateczną, zatwierdzoną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą naniesioną na mapę 

zasadniczą przez uprawnionego geodetę (dotyczy to zwłaszcza robót i sieci uzbrojenia terenu).  

• Instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń oraz karty gwarancyjne.  

• Dokumenty potwierdzające legalne zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie budowy.  

• Protokoły sprawdzeń dokonanych przed podmioty trzecie, o ile specyfika robót wymaga takich 

sprawdzeń.  

1.12.4   Odbiór  pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny (nazywany również odbiorem ostatecznym po okresie gwarancji) przeprowadzany 

jest po upływie okresu gwarancji i rękojmi określonego w Umowie.  

Polega on na dwuetapowej ocenie wykonanych robót: 

• Stwierdzeniu przez komisję, czy Wykonawca usunął wszystkie wady i usterki zgłoszone i ujawnione 

w okresie gwarancyjnym.  
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• Finalnej inspekcji obiektu pod kątem wad związanych z trwałością usunięcia poprzednich usterek 

lub ewentualnych nowych wad, które ujawniły się pod koniec okresu gwarancyjnego.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego, potwierdzony protokołem, stanowi dla Zamawiającego 

podstawę do ostatecznego rozliczenia się z Wykonawcą, w tym do zwrotu kaucji gwarancyjnej lub 

zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

1.13.  Opis sposobu rozliczenia robót   

1.13.1  Podstawa  płatności  

Podstawą płatności za należycie wykonany i odebrany zakres Robót jest: 

• Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za potwierdzoną obmiarem jednostkę miary 

danej roboty (w przypadku wynagrodzenia obmiarowego). Płatność stanowi iloczyn 

zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru ilości wykonanych robót oraz niezmiennej ceny 

jednostkowej określonej w kosztorysie ofertowym.  

• Kwota ryczałtowa określona w Umowie za kompletne wykonanie zdefiniowanego elementu lub 

całości Przedmiotu Umowy (w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego), płatna po osiągnięciu 

określonych w harmonogramie kamieni milowych.  

Rodzaj wynagrodzenia (obmiarowe lub ryczałtowe) oraz jego szczegółowe warunki określają dokumenty 

umowne, a Wykonawca nie może domagać się zmiany sposobu rozliczenia w trakcie realizacji Robót. 

1.13.2  Kompletność  ceny (wynagrodzenia)  

Cena jednostkowa (w przypadku wynagrodzenia obmiarowego) lub wynagrodzenie ryczałtowe (w 

przypadku wynagrodzenia ryczałtowego) są kompletne, ostateczne i wyczerpujące. Uwzględniają one 

wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do prawidłowego, bez piecznego i zgodnego z 

Dokumentacją Projektową oraz SST wykonania danego zakresu robót, niezależnie od tego, czy zostały one 

wprost wyszczególnione w opisie pozycji przedmiarowej.  

W szczególności, ceny te obejmują między innymi:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami: Koszty pracy fizycznej i umysłowej pracowników 

Wykonawcy i Podwykonawców, wraz ze wszystkimi obciążeniami publiczno -prawnymi (składki 

ZUS, ubezpieczenia zdrowotne), koszty delegacji, odzieży roboczej, szkoleń BHP, b adań lekarskich 

oraz wszelkie inne świadczenia i dodatki wynikające z przepisów prawa pracy.  

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu: Koszty 

nabycia wszystkich materiałów (głównych i pomocniczych), koszty transportu zewnętrznego 

(dostawy na budowę) i wewnętrznego (przeładunek, przemieszczanie na stanowiska pr acy), 

koszty składowania (w tym zapewnienia ochrony przed zniszczeniem lub kradzieżą), koszty badań 

i atestów, a także naturalne ubytki technologiczne i koszty utylizacji opakowań oraz odpadów.  

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami: Koszty pracy wszelkiego sprzętu budowlanego (zarówno 

własnego Wykonawcy, jak i wynajętego), obejmujące koszty paliw, smarów, obsługi operatorskiej, 

konserwacji, przeglądów technicznych (w tym dozoru UDT), a także kos zty mobilizacji, 

demobilizacji i amortyzacji lub najmu sprzętu.  

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko:  

o Koszty pośrednie (ogólne): Koszty zarządu Wykonawcy, koszty utrzymania placu budowy 

(zaplecza socjalnego i biurowego), opłaty za media (prąd, woda), koszty obsługi geodezyjnej 

i laboratoryjnej, koszty ubezpieczeń budowy (OC, CAR/EAR), ochrony mienia, organ izacji 

ruchu, robót tymczasowych i wszelkich innych czynności administracyjno -organizacyjnych.  

o Zysk kalkulacyjny: Marżę Wykonawcy.  

o Ryzyko: Rezerwę na pokrycie nieprzewidzianych trudności realizacyjnych, wahań cen 

rynkowych, drobnych błędów w dokumentacji możliwych do wykrycia na etapie oferty, 

wpływu warunków atmosferycznych oraz wszelkich innych ryzyk kontraktowych i 

biznesowych, jak ie Wykonawca jest zobowiązany ponieść.  

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (z wyłączeniem podatku VAT): Wszelkie 

podatki (np. od nieruchomości, środków transportu), opłaty lokalne i środowiskowe (np. za zajęcie 

pasa drogowego, za emisję) oraz inne daniny publiczne, którymi obc iążony jest Wykonawca w 
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związku z prowadzoną działalnością i realizacją Kontraktu. Podatek od towarów i usług (VAT) 

będzie doliczany do każdej faktury netto zgodnie z obowiązującą w dniu jej wystawienia stawką.  

1.13.3  Procedura  Rozliczenia  

Szczegółowa procedura, terminy oraz warunki formalne, jakim muszą odpowiadać płatności (w tym zasady 

składania Przejściowych Świadectw Płatności, wymagane załączniki w postaci protokołów odbioru i 

zatwierdzonych obmiarów), są określone zgodnie z Umową głów ną zawartą między Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

1.14.  Rozliczenie Robót  Tymczasowych  

1.14.1  Zasada Nieuwzględniania  w Obmiarze  

Roboty Tymczasowe, zdefiniowane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, lecz 

nieprzekazywane Zamawiającemu i usuwane po zakończeniu (np. tymczasowe drogi dojazdowe, 

ogrodzenia, szalunki, konstrukcje wsporcze), nie podlegają odrębnemu obmiarowi ani fakturowaniu.  

1.14.2  Sposób Kalkulacji Kosztów  

Wszelkie koszty związane z robotami tymczasowymi, obejmujące ich projektowanie (jeśli wymagane), 

dostawę materiałów, montaż, utrzymanie, eksploatację oraz późniejszą całkowitą likwidację i 

uporządkowanie terenu, należy uważać za w pełni uwzględnione w cena ch jednostkowych robót 

podstawowych (zasadniczych), do których wykonania były one niezbędne, lub w kosztach pośrednich 

(Kosztach Ogólnych Budowy) Wykonawcy.  

1.14.3  Brak Prawa do Dodatkowego Wynagrodzenia  

Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia ani roszczeń o zwrot kosztów z tytułu 

wykonania, utrzymania lub likwidacji jakichkolwiek robót tymczasowych, które Wykonawca uznał za 

konieczne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały one wprost 

opisane w Dokumentacji Projektowej lub SST.  

 

1.15.  Rozliczenie  Prac Towarzyszących  

1.15.1  Definicja  Prac Towarzyszących  

Prace Towarzyszące definiuje się jako roboty o charakterze pomocniczym, które nie stanowią głównego 

celu Umowy, ale są niezbędne do wykonania i prawidłowego funkcjonowania robót podstawowych. W 

odróżnieniu od robót tymczasowych, prace towarzyszące (lub ich efekty) co do zasady pozostają częścią 

finalnego obiektu (np. drobne prace rozbiórkowe umożliwiające montaż, reprofilacja i humusowanie 

terenu po zasypaniu wykopów, odtworzenie nawierzchni chodnika po ułożeniu kab la). 

1.15.2  Sposób Rozliczenia (Zależny od Przedmiaru)  

• Prace uwzględnione w Przedmiarze: W przypadku, gdy prace towarzyszące (np. "Odtworzenie 

nawierzchni chodnika z kostki brukowej", "Humusowanie i obsianie trawą pasa robót") zostały 

wyszczególnione w Przedmiarze Robót jako odrębne pozycje, podlegają one rozliczeniu na 

zasadach ogólnych, tj. na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru 

faktycznie wykonanych robót oraz ceny jednostkowej określonej w kosztorysie.  

• Prace nieuwzględnione w Przedmiarze: Jeżeli jednak prace towarzyszące, niezbędne do 

wykonania robót podstawowych, nie zostały wyszczególnione jako odrębne pozycje w 

Przedmiarze Robót , ich wartość uważa się za w pełni wkalkulowaną w ceny jednostkowe robót 

podstawowych, z którymi są technologicznie lub funkcjonalnie powiązane.  

1.15.3  Przykład Kalkulacji Prac Towarzyszących  

Przykładowo, cena jednostkowa za "Ułożenie kabla SN w wykopie" musi zawierać koszty wszelkich prac 

towarzyszących, takich jak m.in.: ręczne odkopywanie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

podziemnej w strefach kolizyjnych, usunięcie drobnych przesz kód (np. starych fundamentów), 

odwodnienie wykopu, a także (o ile nie stanowi to odrębnej pozycji) pełne i estetyczne odtworzenie 

naruszonej nawierzchni (np. trawnika, pobocza) do stanu nie gorszego niż pierwotny.  
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1.15.4  Brak Prawa do Dodatkowego Wynagrodzenia  

Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia płatnicze z tytułu wykonania prac 

towarzyszących, które są niezbędne do prawidłowej, bezpiecznej i zgodnej z zasadami wiedzy technicznej 

realizacji Umowy, a które nie zostały ujęte jako osobne pozycje w Przedmiarze Robót. 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( STWIORB ) 

2.1  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych STWIORB -01 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH (CPV 45231400 -9) ORAZ PRACE 

DOTYCZĄCE KŁADZENIA KABLI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45314300 -4) 

 

2.1.1  Wstęp (przedmiot i zakres STWIORB)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) jest 

określenie wszelkich wymagań technicznych, jakościowych, materiałowych i organizacyjnych dotyczących 

wykonania i odbioru robót objętych Umową.  

Zakres Robót , którego dotyczy niniejsze opracowanie, obejmuje budowę podziemnych linii kablowych 

średniego napięcia (SN -15kV) oraz niskiego napięcia (n N), w pełnym zakresie określonym w Dokumentacji 

Projektowej, w tym m.in. roboty ziemne, ułożenie kabli, wykonanie podsypek i obsypek, oznakowanie trasy 

oraz przeprowadzenie wymaganych badań pomontażowych.  

2.1.2  Materiały  

Wszystkie materiały stosowane do realizacji Robót muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymagane 

prawem atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

• Kable elektroenergetyczne SN -15kV i n N 

Wykonawca zobowiązany jest stosować kable elektroenergetyczne zgodnie ze specyfikacją 

techniczną określoną w Dokumentacji Projektowej. O ile projekt nie stanowi inaczej, należy 

stosować kable typu XRUHAKXS (lub materiał równoważny), jednożyłowe, z żyłą alu miniową lub 

miedzianą, posiadające izolację z polietylenu usieciowanego (XLPE) oraz powłokę zewnętrzną z 

polwinitu (PVC) lub innego materiału o wymaganych właściwościach.  

Zastosowanie jakiegokolwiek wyrobu równoważnego (o parametrach technicznych i użytkowych 

nie gorszych niż wskazane w projekcie) wymaga bezwzględnie uprzedniej, pisemnej akceptacji 

Inspektora Nadzoru, popartej przedstawieniem przez Wykonawcę pełnej dokument acji 

technicznej wyrobu.  

Przewody o widocznych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej, płaszcza zewnętrznego lub pancerza 

(wgniecenia, przetarcia, nacięcia) nie mogą zostać użyte i podlegają natychmiastowemu usunięciu 

z Terenu Budowy na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do pr zeprowadzenia 

inspekcji wizualnej każdego bębna przed rozpoczęciem układania.  

• Piasek  

Do wykonania warstwy ochronnej (podsypki i obsypki) kabli należy stosować piasek zgodny z 

normą BN -87/6774-04 lub równoważną normą aktualną. Piasek musi być czysty, sortowany, 

pozbawiony kamieni, gruzu, ostrych krawędzi, iłów, gliny, korzeni oraz jakichkol wiek 

zanieczyszczeń chemicznych lub organicznych, które mogłyby uszkodzić mechanicznie powłokę 

kabla lub niekorzystnie wpłynąć na jego warunki chłodzenia (odprowadzania ciepła).  

• Folia ostrzegawcza  

Należy stosować taśmy ostrzegawcze wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (polietylenu - 

PE), o wysokiej odporności na degradację biologiczną i chemiczną w gruncie. Szerokość folii musi 

wynosić minimum 20 cm, aby zapewnić odpowiednią widoczność podczas ew entualnych 

przyszłych prac ziemnych.  

Kolorystyka folii musi być zgodna z obowiązującymi normami branżowymi:  

Dla kabli SN (średniego napięcia) – koloru czerwonego.  

Dla kabli nN (niskiego napięcia) – koloru niebieskiego.  

• Rury osłonowe (przepusty)  

W miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w miejscach skrzyżowań 

z inną infrastrukturą podziemną lub naziemną (drogi, chodniki, wjazdy) oraz w miejscach przejść 

pod przeszkodami, należy stosować rury karbowane dwuścienne (np. typu  RHDPE, AROT) o 

podwyższonej wytrzymałości mechanicznej (np. 450N lub 750N, zgodnie z projektem).  
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Średnica wewnętrzna rur osłonowych musi być dostosowana do średnicy zewnętrznej kabla (lub 

wiązki kabli), zapewniając odpowiedni zapas przestrzeni (zazwyczaj minimum 1.5 -krotność 

średnicy kabla) umożliwiający swobodne, bezkolizyjne przeciągnięcie kabla bez  ryzyka jego 

uszkodzenia. Końce rur muszą być odpowiednio zabezpieczone (ukielichowane lub wygładzone) 

i uszczelnione po instalacji kabla.  

2.1.3  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu gwarantującego należytą jakość robót, sprawnego 

technicznie, dopuszczonego do użytkowania i zgodnego z normami BHP. Na żądanie Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające sprawność techniczną kluczowego sprzętu (np. 

przeglądy UDT, świadectwa kalibracji).  

Sprzęt podstawowy obejmuje, lecz nie ogranicza się do:  

• Koparka lub koparko -ładowarka do wykonywania wykopów liniowych, o parametrach 

dostosowanych do głębokości i szerokości wykopu.  

• Sprzęt do zagęszczania gruntu, w tym zagęszczarka płytowa (do warstw powierzchniowych i dna 

wykopu) oraz ubijak spalinowy (stopa wibracyjna) (do efektywnego zagęszczania warstw zasypki 

w wąskich wykopach).  

• Wciągarka kablowa (w przypadku układania mechanicznego w przepustach lub na długich 

odcinkach). Musi być ona obowiązkowo wyposażona w rejestrator siły naciągu z możliwością 

wydruku lub zapisu, aby udokumentować, że nie została przekroczona maksymalna dopus zczalna 

siła ciągnienia określona przez producenta kabla.  

• Przyczepa kablowa (bębnownica) do bezpiecznego przewożenia i płynnego rozwijania bębnów 

kablowych, wyposażona w system podnoszenia bębna oraz system hamulcowy zapobiegający 

samoczynnemu rozwijaniu.  

2.1.4  Wykonanie robót  

• Roboty ziemne  

Prace ziemne można rozpocząć wyłącznie po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla 

przez uprawnionego geodetę i jej protokolarnym odbiorze przez Kierownika Budowy oraz 

Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem wykopów mechanicznych Wykonawca musi dokonać 

wykopów kontrolnych w celu precyzyjnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.  

Wykopy należy prowadzić ręcznie (w strefach kolizyjnych z istniejącą infrastrukturą i w miejscach 

wskazanych przez SST) lub mechanicznie. Ściany wykopu muszą być zabezpieczone przed 

osunięciem (deskowanie) jeśli głębokość lub warunki gruntowe tego wymagają . Głębokość 

wykopów musi być ściśle zgodna z profilami podłużnymi podanymi w Dokumentacji Projektowej 

(z uwzględnieniem wymaganych grubości podsypki i obsypki).  

Dno wykopu musi być równe, odwodnione i starannie oczyszczone z kamieni, gruzu, korzeni i 

wszelkich ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić kabel.  

• Układanie kabli  

Na przygotowanym i odebranym przez Inspektora Nadzoru dnie wykopu, należy wykonać 

warstwę piasku (podsypka) o specyfikacji zgodnej z pkt 2.2. Grubość podsypki po lekkim 

zagęszczeniu musi wynosić minimum 10 cm na całej szerokości wykopu.  

Kabel należy układać na podsypce ręcznie (z bębna przemieszczanego wzdłuż wykopu) lub 

mechanicznie (z użyciem wciągarki i rolek prowadzących), z zachowaniem minimalnego 

promienia gięcia określonego przez producenta. Należy go układać linią falistą (sinusoi dą), 

zapewniając zapas długości ok. 1 -3%, kompensujący naprężenia termiczne i osiadanie gruntu.  

Ułożony kabel należy zasypać kolejną warstwą piasku (obsypka), o specyfikacji zgodnej z pkt 2.2. 

Grubość obsypki musi wynosić minimum 10 cm licząc od górnej powierzchni kabla (lub kabli, jeśli 

ułożone są w wiązce/trójkącie).  

• Zasypka i oznakowanie  

Na warstwie obsypki piaskowej, należy ułożyć wstępną warstwę gruntu rodzimego (gruntu 

zasypowego) o grubości minimum 15 cm. Grunt ten musi być starannie przesiany i pozbawiony 

kamieni, gruzu, cegieł lub innych twardych elementów, które mogłyby uszkodzić fo lię lub kabel.  
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Następnie, na tej warstwie gruntu, należy precyzyjnie ułożyć folię ostrzegawczą (pkt 2.3) w 

odpowiednim dla danego napięcia kolorze (czerwonym dla SN, niebieskim dla nN). Folia musi być 

ułożona centralnie nad osią kabla lub wiązki kabli.  

Pozostałą część wykopu należy zasypywać gruntem rodzimym, pozyskanym z wykopu (o ile jest 

przydatny i zgodny z SST), zagęszczając go mechanicznie (zgodnie ze sprzętem w pkt 3.2) warstwami 

o grubości maksymalnej 20 cm. Stopień zagęszczenia musi być zgodny z  wymogami Dokumentacji 

Projektowej lub SST, aby zapobiec późniejszemu osiadaniu terenu.  

• Oznakowanie trasy  

Ułożony kabel należy trwale zaopatrzyć w naziemne, trwałe oznaczniki (np. słupki betonowe, 

tabliczki z tworzywa sztucznego mocowane do trwałych elementów), wskazujące przebieg trasy 

kablowej. Odstępy między znacznikami nie mogą być większe niż 10 m na odci nkach prostych oraz 

obligatoryjnie w każdym punkcie zmiany kierunku, w miejscu mufy kablowej, skrzyżowania z inną 

infrastrukturą lub wejścia/wyjścia z przepustu.  

Oznaczniki muszą zawierać dane identyfikacyjne, takie jak typ kabla, poziom napięcia, właściciel sieci 

oraz dane identyfikujące (np. kilometraż).  

2.1.5  Kontrola jakości robót  

• Roboty zanikające i ulegające zakryciu  

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim 

wyprzedzeniem (wpisem do Dziennika Budowy), gotowości do odbioru robót zanikających. 

Kontynuowanie prac bez protokolarnego odbioru danej warstwy jest niedopuszczalne.  

Sprawdzeniu przed zasypaniem (lub wykonaniem kolejnej warstwy) podlegają w szczególności:  

o Zgodność głębokości wykopu z Dokumentacją Projektową.  

o Prawidłowość i grubość wykonania podsypki piaskowej.  

o Prawidłowość ułożenia kabla (zachowanie zapasu, brak uszkodzeń, zachowanie 

minimalnych odległości między kablami).  

o Prawidłowość i grubość wykonania obsypki piaskowej.  

o Prawidłowość ułożenia folii ostrzegawczej (na właściwej wysokości, we właściwym 

kolorze i centralnie nad kablem).  

• Badania pomontażowe  

Po ułożeniu kabli i całkowitym zasypaniu wykopu, a przed ich ostatecznym podłączeniem (przed 

montażem głowic i muf), należy wykonać obligatoryjne pomiary odbiorcze.  

Pomiary te obejmują co najmniej:  

Pomiar rezystancji izolacji żył (każdej żyły względem ziemi/żyły powrotnej/pancerza oraz pomiar 

międzyżyłowy) przy użyciu megaomomierza o napięciu probierczym zgodnym z normą (np. 1kV 

lub 2,5kV dla nN; 5kV lub wyższe dla SN).  

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz weryfikację zgodności faz na obu końcach 

odcinka.  

Wyniki pomiarów muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz danymi katalogowymi 

producenta kabla (uwzględniając długość odcinka). Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 

formalny protokół, który stanowi załącznik do odbioru ostatecznego.  
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2.2  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych  STWIORB -02  

INSTALOWANIE TRANSFORMATORÓW (CPV 45317200 -4) i INSTALACJE ŚREDNIEGO/NISKIEGO NAPIĘCIA 
(CPV 45315500-3, 45315600-4) 
 

2.2.1  Wstęp (przedmiot i zakres STWIORB)  

Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWIORB) jest określenie wszelkich wymagań technicznych, jakościowych, materiałowych i 

organizacyjnych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z instalacją kontenerowej stacji 

transformatorowej 15/0,4kV. 

Zakres STWIORB Zakres Robót, którego dotyczy niniejsze opracowanie, obejmuje posadowienie 

prefabrykowanej obudowy stacji, montaż transformatora mocy, instalację rozdzielnic średniego napięcia 

(SN) i niskiego napięcia (n N), wykonanie kompletnej instalacji uziemiającej stacji oraz przeprowadzenie 

wymaganych badań pomontażowych, w pełnym zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej.  

 

2.2.2  Materiały  

Wszystkie materiały stosowane do realizacji Robót muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymagane 

prawem atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych (w tym znak CE) oraz być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

• Kontenerowa stacja transformatorowa  

Obudowa: Prefabrykowana obudowa żelbetowa, wykonana z betonu o klasie minimum B30 (lub klasa 

równoważna C25/30 wg aktualnych norm). Obudowa musi posiadać wydzieloną, szczelną misę olejową 

o pojemności gwarantującej retencję 100% oleju z instalowanego trans formatora. 

Stolarka: Drzwi stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, o podwyższonej odporności na włamanie, 

wyposażone w atestowane zamki. Kratki wentylacyjne (np. aluminiowe lub stalowe) muszą zapewniać 

wymagany przepływ powietrza chłodzącego, jednocześnie zabezpiecza jąc wnętrze przed wnikaniem 

wody opadowej i drobnych zwierząt (IP min. 23D).  

• Transformator, rozdzielnice SN i n N 

Wszystkie urządzenia muszą być bezwzględnie zgodne ze specyfikacją techniczną (moc, napięcia, 

wyposażenie) określoną w Dokumentacji Projektowej.  

Muszą posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności oraz tabliczki znamionowe.  

Zastosowanie jakiegokolwiek urządzenia równoważnego (o parametrach technicznych i użytkowych 

nie gorszych niż wskazane w projekcie) wymaga bezwzględnie uprzedniej, pisemnej akceptacji 

Inspektora Nadzoru, popartej przedstawieniem przez Wykonawcę pełnej doku mentacji technicznej 

wyrobu. 

• Materiały instalacji uziemiającej  

Bednarka stalowa ocynkowana: Do wykonania uziomu otokowego i głównych połączeń 

wyrównawczych. Należy stosować bednarkę o wymiarach zgodnych z projektem, np. Fe/Zn 30x4 mm 

lub 25x4 mm.  

Ochrona przed korozją: Przewody uziomowe układane w gruncie oraz w miejscach przejść przez 

fundamenty muszą być skutecznie chronione przed korozją. Należy stosować atestowane powłoki 

bitumiczne (np. farba asfaltowa, Dysperbit) nałożone na oczyszczoną powie rzchnię.  

Pręty uziomowe: Stalowe pomiedziowane (np. o średnicy 16 -20 mm) lub stalowe ocynkowane 

ogniowo. Długość i liczba prętów zgodnie z projektem lub dostosowana do uzyskania wymaganej 

rezystancji uziemienia.  

Osprzęt łączeniowy: Zaciski, złącza kontrolne oraz uchwyty muszą być wykonane z materiałów 

odpornych na korozję (stal nierdzewna, mosiądz) i zapewniać trwałe, pewne połączenie mechaniczne i 

elektryczne.  

 

2.2.3  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu gwarantującego należytą jakość robót, sprawnego 

technicznie, dopuszczonego do użytkowania i zgodnego z normami BHP. Na żądanie Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające sprawność techniczną kluczowego sprzętu.  
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Sprzęt podstawowy obejmuje, lecz nie ogranicza się do:  

• Sprzęt dźwigowy  

Żuraw samochodowy (dźwig) o parametrach (udźwig, wysięg) dostosowanych do masy i gabarytów 

kontenera stacji oraz transformatora. Musi posiadać aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego 

(UDT) oraz być obsługiwany przez operatora z wymaganymi uprawnieniami . 

• Specjalistyczny sprzęt pomiarowy  

Urządzenia pomiarowe posiadające aktualne świadectwa wzorcowania (kalibracji), niezbędne do 

wykonania pełnego zakresu badań pomontażowych.  

W skład sprzętu wchodzić musi m.in.: miernik rezystancji uziemienia (metodą techniczną), 

megaomomierz (do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SN i nN), miernik parametrów instalacji (np. 

do pomiaru impedancji pętli zwarcia, RCD), wskaźnik kolejności faz.  

Narzędzia ślusarskie i monterskie  

Zestaw narzędzi ślusarskich i monterskich.  

Klucze dynamometryczne do dokręcania połączeń śrubowych (szynowych, kablowych) z wymaganym 

przez producenta momentem siły.  

Specjalistyczne narzędzia do obróbki kabli SN i nN (np. praski do zaprasowywania końcówek kablowych, 

narzędzia do zdejmowania izolacji).  

 

2.2.4  Wykonanie  robót  

• Posadowienie stacji  

Prace można rozpocząć wyłącznie po geodezyjnym wytyczeniu osi fundamentów przez uprawnionego 

geodetę i protokolarnym odbiorze wytyczenia przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.  

Stację należy posadowić na betonowych płytach stopowych (lub ławach fundamentowych) na 

wcześniej przygotowanym, zagęszczonym i odebranym podłożu, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi 

Dokumentacji Projektowej.  

Izolacja przeciwwilgociowa: Ustoje fundamentowe oraz fragment stacji (od minimum 0,8 m pod 

powierzchnią terenu do 0,5 m nad powierzchnią) muszą być starannie zabezpieczone przed wilgocią. 

Należy zastosować ciężką izolację przeciwwilgociową (np. 2x papa ter mozgrzewalna lub powłoka 

bitumiczna typu Dysperbit/farba asfaltowa), nałożoną na uprzednio zagruntowane podłoże.  

• Instalacja uziemiająca  

Uziomy poziome (bednarka otokowa) należy układać w wykopie na głębokości nie mniejszej niż 60 cm 

pod poziomem terenu, z zachowaniem odległości od fundamentów wskazanych w projekcie.  

Rowy, w których układa się uziomy, należy zasypywać gruntem rodzimym, przesianym. Zasypywanie 

musi odbywać się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt uziomu z kamieniami, żwirem lub 

gruzem, które mogłyby uszkodzić powłokę ocynku lub izolację antykor ozyjną.  

Uziemienie pionowe: W przypadku nieosiągnięcia wymaganej projektowo rezystancji uziemienia 

(sprawdzonej pomiarem kontrolnym), należy zastosować dodatkowe uziemienie pionowe (pręty 

pogrążane) w lokalizacjach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

• Montaż urządzeń  

Montaż transformatora, rozdzielnic SN i nN należy przeprowadzić ściśle według instrukcji i 

Dokumentacji Techniczno -Ruchowej (DTR) dostarczonych przez producentów urządzeń.  

Urządzenia należy precyzyjnie wypoziomować i trwale zakotwić do podłoża (fundamentu) zgodnie z 

wytycznymi producenta i Dokumentacją Projektową.  

• Połączenia elektryczne  

Przewody ochronne (PE) i wyrównawcze należy połączyć z zaciskami śrubowymi specjalnie do tego celu 

przewidzianymi (Główna Szyna Wyrównawcza stacji, szyny PE rozdzielnic), zapewniając ciągłość i 

pewność połączenia.  

Końcówki żył kabli SN i nN należy odpowiednio przygotować: oczyścić, odtłuścić, usunąć odpowiednią 

długość izolacji, a następnie założyć certyfikowane końcówki kablowe (prasowane lub śrubowe) 

zgodnie z technologią producenta.  
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Śruby w połączeniach szynowych i kablowych należy dokręcać z odpowiednim momentem, przy użyciu 

klucza dynamometrycznego. Ma to na celu zapewnienie pewnego styku elektrycznego i 

mechanicznego oraz zapobieganie przegrzewaniu się styków pod obciążeniem.  

 

2.2.5  Kontrola  jakości robót  

• Roboty zanikające i ulegające zakryciu  

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem 

(wpisem do Dziennika Budowy), gotowości do odbioru robót zanikających. Kontynuowanie prac bez 

protokolarnego odbioru danej warstwy jest niedopuszczalne.  

Sprawdzeniu przed zasypaniem lub zakryciem podlegają w szczególności:  

o Wykonana instalacja uziemiająca (zarówno uziom otokowy, jak i ewentualne uziomy pionowe) 

przed jej zasypaniem. Odbiór musi potwierdzać ciągłość połączeń i zgodność ułożenia z 

projektem. 

o Prawidłowość wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów przed zasypaniem 

wykopów fundamentowych.  

o Prawidłowość wprowadzenia i uszczelnienia przepustów kablowych w fundamencie stacji.  

• Badania i pomiary po wykonaniu robót (pomontażowe)  

Po zakończeniu robót montażowych, a przed przekazaniem stacji do eksploatacji, należy 

przeprowadzić pełen zakres prób i pomiarów odbiorczych.  

Pomiary te obejmują co najmniej:  

o Wizualne sprawdzenie stanu urządzeń, kompletności montażu, poprawności oznakowania, 

zgodności z DTR i Dokumentacją Projektową.  

o Sprawdzenie ciągłości przewodów elektrycznych, w szczególności połączeń ochronnych (PE) i 

wyrównawczych.  

o Pomiar rezystancji izolacji obwodów SN i nN (kabli, transformatora, szyn rozdzielnic).  

o Pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych oraz uziomu roboczego (jeśli 

występuje).  

o Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (np. pomiar impedancji pętli zwarcia, 

sprawdzenie zadziałania RCD).  

o Sprawdzenie kolejności faz oraz poprawności działania blokad mechanicznych i elektrycznych 

w rozdzielnicach.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić formalny protokół pomiarowy, podpisany przez osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami (SEP), który stanowi niezbędny załącznik do odbioru ostatecznego robót. 
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2.3  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych STWIORB -03  

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE USŁUG WIERTNICZYCH (CPV 76211000 -5) I KŁADZENIA RUROCIĄGÓW 
(CPV 45231300-8) 
 
2.3.1  Wstęp (przedmiot i zakres STWIORB)  

Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót 

Budowlanych (STWIORB) jest określenie wszelkich wymagań technicznych, jakościowych, materiałowych i 

organizacyjnych dotyczących wykonania i odbioru robót objętych Umową.  

Zakres STWIORB Zakres Robót, którego dotyczy niniejsze opracowanie, obejmuje wykonanie dwóch (2) 

bezwykopowych instalacji rur prowadnikowych (osłonowych) o długościach 92 m oraz 45 m, 

przeznaczonych pod kable SN (średniego napięcia). Instalacje zostaną wykonane w technologii 

horyzon talnego przewiertu sterowanego (HDD) pod istniejącymi placami utwardzonymi. Zakres obejmuje 

w szczególności: prace geodezyjne, przygotowanie (wykonanie) komór nadawczych i odbiorczych, 

wykonanie otworu pilotażowego, jego rozwierc enie oraz instalację (wciągnięcie) rurociągu osłonowego, 

wraz z zagospodarowaniem płuczki wiertniczej oraz przeprowadzeniem wymaganych prób i badań 

odbiorczych.  

 

2.3.2  Materiały  

Wszystkie materiały stosowane do realizacji Robót muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymagane 

prawem atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowej oraz być zgodne z Dokumentacją Projektową 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Rury prowadnikowe (osłonowe) Należy stosować rury z polietylenu dużej gęstości (RHDPE) klasy PE100 RC 

(o podwyższonej odporności na zarysowania i powolną propagację pęknięć). Średnica zewnętrzna rur musi 

wynosić 160 mm. Klasa ciśnieniowa (SDR) musi być zgo dna z Dokumentacją Projektową (np. SDR 11 lub 

SDR 17) i dostosowana do obciążeń instalacyjnych. Rury muszą być dostarczone na budowę z fabrycznymi 

zaślepkami, uniemożliwiającymi wnikanie zanieczyszczeń.  

Płuczka wiertnicza (bentonitowa) Do stabilizacji otworu wiertniczego, wynoszenia urobku oraz chłodzenia 

narzędzia należy stosować płuczkę wiertniczą na bazie bentonitu i/lub polimerów. Zastosowane materiały 

muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania . Właściwości płuczki muszą być dobrane przez 

Wykonawcę na podstawie dokumentacji geologicznej i na bieżąco kontrolowane.  

Materiały uszczelniające Końce rur prowadnikowych muszą zostać natychmiast po instalacji zabezpieczone 

przy użyciu atestowanych korków lub kapturków termokurczliwych, w celu ochrony przed wnikaniem 

wody i gruntu do czasu instalacji kabli SN.  

 

2.3.3  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu gwarantującego należytą jakość robót, sprawnego 

technicznie, dopuszczonego do użytkowania i zgodnego z normami BHP.  

Sprzęt podstawowy obejmuje, lecz nie ogranicza się do:  

• Wiertnica sterowana (HDD) : Maszyna wiertnicza o parametrach (siła pchania/ciągu, moment 

obrotowy) dostosowanych do średnicy (rozwiertu pod rurę 160 mm), długości (92 m) oraz 

warunków gruntowych określonych w dokumentacji geologicznej. Wiertnica musi być 

bezwzględnie wyposażona w sy stem nawigacji i pozycjonowania głowicy pilotażowej (sonda 

nadawcza i odbiornik - lokator). 

• System mieszania i recyklingu płuczki : Mieszalnik oraz system recyklingu płuczki (jeśli jest 

wymagany ze względu na objętość robót) pozwalający na minimalizację ilości odpadów.  

• Zgrzewarka doczołowa (dla rur PE 160 mm) : Do łączenia odcinków rur prowadnikowych. Zalecane 

jest stosowanie zgrzewarek automatycznych lub półautomatycznych z funkcją rejestracji 

parametrów zgrzewu. Urządzenie musi być obsługiwane przez operatora posiadającego ważne 

uprawnienia.  

• Pompa ssąco -tłocząca (beczkowóz) : Do transportu płuczki wiertniczej oraz usuwania nadmiaru 

urobku i zużytej płuczki z komór roboczych.  
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2.3.4  Wykonanie robót  

• Prace przygotowawcze : Prace można rozpocząć wyłącznie po geodezyjnym wytyczeniu trasy 

przewiertu oraz lokalizacji komór roboczych przez uprawnionego geodetę. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wykonanie komór nadawczych i odbiorczych o wymiarach i zabezpieczeniu 

(np. szalowanie)  gwarantujących bezpieczne prowadzenie prac. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznania się z dostępną dokumentacją geologiczną, stanowiącą załącznik do projektu, oraz na 

jej podstawie dobrać odpowiednią technologię i parametry wiercenia  (płuczkę, narzędzia). 

Wykonawca musi bezwzględnie dokonać wykopów kontrolnych w celu precyzyjnej lokalizacji 

istniejącego uzbrojenia podziemnego na trasie i w strefach kolizyjnych.  

• Zgrzewanie rurociągu (RHDPE 160 mm) : Odcinki rur należy łączyć metodą zgrzewania 

doczołowego. Cały odcinek rurociągu (92 m lub 45 m) przeznaczony do wciągnięcia musi być 

zmontowany i ułożony w osi przewiertu przed rozpoczęciem instalacji.  

• Wykonanie otworu pilotażowego : Wykonawca samodzielnie określa i projektuje profil (głębokość) 

przewiertu. Profil ten musi jednak gwarantować bezpieczne ominięcie istniejącej infrastruktury (na 

podstawie wykopów kontrolnych) oraz zapewniać minimalną wymaganą przykrycie rury, 

jednocześni e uwzględniając warunki geologiczne opisane w Dokumentacji Projektowej. Trasa 

przewiertu musi być stale monitorowana i zgodna z zaprojektowanym profilem.  

• Rozwiercanie otworu : Rozwiercanie odbywa się poprzez obrotowe ciągnięcie narzędzia w 

kierunku wiertnicy. Średnica otworu końcowego musi zapewniać bezpieczną instalację rury 160 

mm (zazwyczaj 1.3 - 1.5 krotność średnicy zewnętrznej).  

• Instalacja (wciąganie) rury prowadnikowej : Do przewodu wiertniczego, za pomocą głowicy 

wciągającej oraz krętlika, należy podłączyć przygotowany rurociąg RHDPE 160 mm. Siła wciągania 

musi być stale monitorowana i nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej siły 

rozciągającej dla instalowanej rur y. 

• Gospodarka płuczką i prace końcowe : Po zakończeniu instalacji, Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia nadmiaru płuczki z komór roboczych i terenu budowy oraz jej utylizacji. Rury należy 

przyciąć na wymaganą długość i natychmiast zabezpieczyć (uszczelnić) ich końce. Komory 

robocze muszą zos tać zasypane, a nawierzchnia placu odtworzona do stanu nie gorszego niż 

pierwotny. 

 

2.3.5  Kontrola jakości robót  

Roboty zanikające i ulegające zakryciu Sprawdzeniu przed zasypaniem lub wykonaniem kolejnej warstwy 

podlegają w szczególności:  

• Jakość wykonanych zgrzewów na rurociągu (przed wciągnięciem).  

• Stan rurociągu po wciągnięciu, a przed jego ostatecznym przycięciem.  

• Zabezpieczenie (uszczelnienie) końcówek rur.  

Badania i pomiary po wykonaniu robót (pomontażowe) Po zakończeniu robót montażowych należy 

przeprowadzić:  

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Należy dostarczyć operat geodezyjny zawierający 

rzeczywiste współrzędne (X, Y) oraz głębokość (Z) ułożonej rury prowadnikowej.  

• Raport z przewiertu (jeśli dotyczy). Jeżeli wiertnica jest wyposażona w system rejestracji, 

Wykonawca dostarczy wydruk parametrów pracy (siła ciągnięcia).  

• Protokół z kalibracji (próby drożności). Przez każdą zainstalowaną rurę (92 m i 45 m) musi zostać 

przeciągnięty kalibrator o średnicy równej ok. 90% średnicy wewnętrznej rury (tj. ok. 124 -128 mm, 

w zależności od SDR), aby potwierdzić brak jej owalizacji lu b zapadnięcia.  
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3. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  

3.1   Dokumentacja  projektowa  

Projekt techniczny : " Budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN -15kV oraz drugiej sekcji 

kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Bielsko -Biała przy ul. Krakowskiej”  

3.2  Akty  prawne  

3.2.1  Ustawy (Akty nadrzędne)  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1555 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. 

poz. 54 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1752  

3.2.2  Rozporządzenia (Akty wykonawcze i techniczne)  

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego  

o Dziennik Ustaw: Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wymagań 

technicznych dla stacji i instalacji elektroenergetycznych  

o Dziennik Ustaw: Dz.U. z 2022 r. poz. 1391 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

o Dziennik Ustaw: Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 

3. Normy i wytyczne techniczne  

• PN-EN 61936-1:2011 (lub nowsza) Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym niż 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne.  

• PN-HD 60364 (wieloczęściowa) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. (Np. PN -HD 60364 -4-41: 
Ochrona przeciwporażeniowa; PN -HD 60364 -5-54: Uziemienia). 

• PN-EN 50110-1:2013-05 Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne.  

• PN-EN 62271 -200:2012 (lub nowsza) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie.  

• PN-EN 61439 -1:2011 (lub nowsza) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne.  

• PN-EN 60076 (wieloczęściowa) Transformatory mocy.  

• PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 
wyższym niż 1 kV.  

• PN-EN 62305 (wieloczęściowa) Ochrona odgromowa.  

• N SEP-E-004:2001 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
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• PN-HD 620 S3 (wcześniej S2) Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV 
(Um=7,2 kV) do 20,8/36 kV (Um=42 kV).  

• PN-HD 603 S1 (lub PN -EN 50525) Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 0,6/1 kV.  

• PN-EN 61386 (wieloczęściowa) Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

• BN-87/6774-04 Piaski do nawierzchni i podbudów drogowych.  

• PN-EN 12889:2002 Bezwykopowa budowa i odnawianie sieci drenarskich i kanalizacyjnych.  

• PN-EN 12613:2010 Systemy rurociągów z tworzyw sztucznych -- Złącza spawane/zgrzewane 
doczołowo.  

• PN-EN ISO 11296 -3:2018-09 Systemy rurociągów z tworzyw sztucznych do renowacji... -- Część 3: 
Renowacja metodą ciasnopasowaną rurą.  

• Normy i standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące budowy i eksploatacji sieci 
elektroenergetycznych.  

• Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.  

 


